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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka 
číslo smlouvy objednatele: 1381-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021,
ze dne 8. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.


[bookmark: _Ref64871997]Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8
	9
	12 000,00
	96 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	96 000,00



Hodnota změn činí 96 000,00 Kč bez DPH (tj. 3,93 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena navýšena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 96 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
Na základě požadavku obcí v rámci šetření obvodů KoPÚ, byla upřesněna změna katastrální hranice u spůlných cest mezi katastrálním území Metujka, Skalka u České Metuje a Stárkov v celkové délce 876 m. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 „Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice“ hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“.


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 – 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 640 000,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   739 800,00 Kč  

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   110 400,00 Kč   

	Celková cena Díl
	2 490 200,00 Kč   

	DPH 21 %
	   522 942,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 013 142,00 Kč   



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 





Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad 
pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové
Datum: 16.12.2025
	
Foltánek s.r.o.

Místo: Praha
Datum: 15.12.2025

	


„elektronicky podepsáno“

_______________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
	


„elektronicky podepsáno“

_______________________________
Jméno: Ing. Dalimil Foltánek
Funkce: jednatel společnosti
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