Číslo Smlouvy Objednatele: 615-2025-523205
UID: spudms00000016235200
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 251006
JPÚ Lovčičky, trať Nesety
JPÚ Lovčičky, trať Nesety

DODATEK  č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ Lovčičky, trať Nesety

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
		Ing. Jitkou Knajblovou, radou Pobočky Vyškov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 913 207 – Ing. Krampl
	+420 727 956 877 – Ing. Knajblová
E-mail: 	vyskov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 				6ejp3k
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		59309811/0100
DIČ: 		CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	12/2025
	2/2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	1/2026
	3/2026


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že podmínkou smluvního termínu plnění dílčí části FC 6.3.1 je „po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání“. Přestože zhotovitel dílčí část FC řádně vypracoval a odevzdal ve smluvním termínu, není schopen ovlivnit, zejména na konci kalendářního roku, v měsíci prosinci možnost operativního svolání zastupitelstva obce. Proto po dohodě obou smluvních stran bude využito ust. čl. 6.3.1 písm. g) Smlouvy v souvislosti s ust. čl. 17.7 písm. c) Smlouvy, neboť z objektivních důvodů nebylo možné schválit PSZ zastupitelstvem obce a o dobu do nejbližšího svolání zastupitelstva obce bude termín posunut. 

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ, neboť se jedná o vyhrazenou změnu závazku. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Místo: Brno		Místo: Olomouc
Datum: 19.12.2025	Datum: 18.12.2025




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Petr Liška
ředitel KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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