	Č.j.: SPU 517258/2025/Zak
	UID : spudms00000016235041
Komplexní pozemkové úpravy Klášterská Lhota a v navazujících částech k.ú. Hostinné a k.ú. Dolní Kalná
DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ Klášterská Lhota
číslo smlouvy objednatele: 1172-2024-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 5/2024
ze dne 31.10.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:
Tel.: 727 937 172,  606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431	
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Nový počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	186
	12
	174
	3 400,00
	40 800,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	3
	3
	0
	2 500,00
	7 500,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	193
	1
	192
	 650,00
	650,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	193
	1
	192
	650,00
	650,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	193
	1
	192
	620,00
	620,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	50 220,00



Hodnota změn činí 50 220,00 Kč bez DPH (tj. 2,399 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) sníží o 50 220,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Dodatek č. 3 ke Smlouvě týkající se KoPÚ Klášterská Lhota je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (počtu) provedených měrných jednotek v rámci zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a pozemků neřešených dle § 2 zákona. Provedením zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a pozemků neřešených dle § 2 zákona, došlo také k upřesnění celkové výměry pozemků řešených pozemkovou úpravou.
Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedených dílčích fakturačních částí prací ke KoPÚ Klášterská Lhota byla Objednateli doručena dne 8.12.2025, doplnění žádosti dne 16.12.2025. 
Ponížení počtu měrných jednotek uvedených etap vychází ze skutečně provedeného rozsahu zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a u pozemků neřešených dle § 2 zákona v terénu za účasti komise pro zjišťování průběhu hranic, vlastníků atd. 
U navazujících etap 6.2.7, 6.2.8 a 6.4 je změna počtu MJ dána provedeným zjišťováním průběhu hranic, kdy došlo k přesnému určení výměry řešeného území.


[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), činí celkem 64 420,00 Kč bez DPH (tj. 3,078 % původní hodnoty závazku) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 



Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 069 100,00 Kč
	1 293 611,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	869 050,00 Kč
	1 051 550,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	119 040,00 Kč
	144 038,40 Kč

	Celková cena 
	2 057 190,00 Kč
	2 489 199,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 19.12.2025	Datum: 18.12.2025





„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský 	Jméno: Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petra Žáková
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