	Číslo Smlouvy Objednatele: 1095-2024-521101
	UID: spudms00000016249849	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 08/24

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ŠUMVALD, 
č. 1095-2024-521101, uzavřené dne 8. 10. 2024
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
 V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc	  
	  Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc
 Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 385 784, +420 728 985 717, +420 721 331 639,
E-mail: 	olomouc.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost „Hanousek – 1. Geo“
První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.			
Sídlo:						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO: 						29186404
DIČ: 						CZ29186404
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.		
Sídlo:						Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
DIČ: 						CZ01573161
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 78662
Na základě smlouvy o společnosti: 
za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 796 01 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, odpovědným projektantem
Vedoucí týmu: xxxxx, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení:
Hanousek s.r.o. 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 	231956210/0300

1. Geo, spol. s r.o.	Uni Credit Bank, a.s.
Číslo účtu:	2108741213/2700

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se snižuje počet měrných jednotek u dílčí části díla:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	1
	5 000
	5 000



Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH (tj. 0,1 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Odůvodnění:
Změna měrných jednotek vyplynula ze zaměření skutečného stavu a následného zjišťování průběhu hranic obvodu pozemků, kdy pro potřeby návrhu KoPÚ nebylo šetření hranic pozemků v porostech potřeba. Vyšetření hranic pozemků v porostech nepožadoval ani žádný z pozvaných vlastníků.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn činí 0,1 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. ZZVZ. Součet všech změn, i dříve provedených nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	2 330 790,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	2 407 500,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	388 430,00

	Celková cena Díla bez DPH v Kč
	5 126 720,00

	DPH 21 % v Kč
	1 076 611,20

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	6 203 331,20



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost „Hanousek – 1. Geo“
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 5. 1. 2026	Datum: 5. 1. 2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

_________________________________	_________________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. David Dohnal
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti Hanousek s.r.o.


Za správnost: Ing. Hana Minářová
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