	          Číslo Smlouvy Objednatele: 748-2022-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2022-002
                                                                 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov č.: 748-2022-520202 ze dne 17.8.2022 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234
Zastoupená:								Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	 xxxxxxxxxx
E-mail: 	 xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	 wyx77xh

Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.  Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 i), 6.3.2 ii) 
a 6.3.2 iii). 

Tímto Dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	0
	5 929,00
	5 929,00

	6.3.2 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	0
	 3 388,00
	 3 388,00

	6.3.2 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	0
	1 270,50
	1 270,50

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	10 587,50



Hodnota změn činí 10 587,50 Kč bez DPH, (tj. 0,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 10 587,50 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Jelikož nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o určení hranic pozemků v rámci Jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Šlapanov č. j. SPU 105008/2025 ze dne 2. 7. 2025. které nabylo právní moci dne 25. 9. 2025, nebudou v tomto řízení použity dílčí části 6.3.2.i) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha; 6.3.2. ii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a 6.3.2. iii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
 Na základě výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích částí. Jedná se o samostatné méněpráce.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (3.1) Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 798 100,00 Kč
	3 385 701,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH
	635 250,00 Kč
	768 652,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	907 500,00 Kč
	1 098 075,00 Kč

	Celková cena
	4 340 850,00 Kč
	5 252 428,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava	Místo: Pardubice
Datum: 9.1.2026	Datum: 9.1.2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ	jednatel GEOVAP spol. s r.o.
		GEOVAP spol. s r.o.







Za správnost



„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
Státní pozemkový úřad
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2

Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 255 4 070,00 1 037 850,00

6.2.3

Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků 

pozemků

ha 750 847,00 635 250,00

2 798 100,00 29.2.2024 5)

6.3

Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění 

hranic přídělů“ 

6.3.1

Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků 

pozemků

ha 750 847,00 635 250,00 31.10.2024

6.3.2

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení 12)

ha

6.3.2 i)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení do 10 ha 12)

ha 0 5 929,00 0,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.2 ii)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení do 50 ha 12)

ha 0 3 388,00 0,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.2 iii)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení nad 50 ha 12)

ha 0 1 270,50 0,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

635 250,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 750 1 210,00 907 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

907 500,00 xxxxx

2 798 100,00

635 250,00

907 500,00

4 340 850,00

911 578,50

5 252 428,50

29.2.2024

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci 

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 4 –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov

30.6.2023 6.2.1



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez 

DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

1 500,00 1 125 000,00

Revize podrobného měření polohopisu v obvodu 

JPÚ a analýza podkladů

ha 750


