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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice – Dodatek č. 8
DODATEK č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice
číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203, číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144, číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005 ze dne 12. 10. 2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 373
E-mail: 	jiri.vavra1@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložky 80478
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
x x x x x x x x x x
V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČ / DIČ:	65993390 / CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)
(3) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
DIČ:	CZ26271044
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	15. 1. 2026
	15. 2. 2027





Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	15. 1. 2026
	15. 2. 2027

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
	15. 1. 2026
	15. 2. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. v rámci KoPÚ Kostelany nad Moravou a v rámci KoPÚ Nedakonice. 
Důvodem k posunu termínu jsou skutečnosti, které vyplynuly z jednání dne 9. 1. 2026 mezi zástupci SPÚ a ŘSD, kdy dálnice D55 stavba 5508 se nachází v režimu předčasného užívání a není předpoklad dokončení kolaudace na hlavní trase do konce roku 2026. Z těchto důvodů nelze poskytnout podklady potřebné k finálnímu dopracovaní návrhu KoPÚ v obou katastrálních územích. Postup dalších prací bude úzce koordinován ve spolupráci s ŘSD dle geometrických plánů na skutečné provedení stavby D55 5508.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Správa Zlín
Místo: Zlín		Místo: Zlín
Datum: 15. 1. 2026	Datum: 15. 1. 2026		





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová 	Ing. Karel Chudárek
ředitelka	ředitel



GB-geodezie, spol. s.r.o.
Místo: Brno
Datum: 15. 1. 2026



„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Zdeněk Láska
jednatel




Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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