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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Božanov – Dodatek č. 4
DODATEK  č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Božanov
číslo smlouvy objednatele: 1034-2023-514101, číslo smlouvy zhotovitel: 19/23
ze dne 6. 9. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:      Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený:    Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod, Kateřinou Řehákovou, odborným radou, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 002 570, +420 702 126 605
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, 
		nachod.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
		       Ing. Petrem Kubů, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
						    Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
	 xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.
Dodatkem se mění termín u níže uvedené dílčí části:
změna termínu předání dílčí části:
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.01.2026
	15.03.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Současně došlo k posunu termínu dokončení Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ do 15.03.2026.

Odůvodnění: 
Na základě sdělení Odboru ŽP Městského úřadu v Broumově a AOPK (CHKO Broumovsko) ze dne 12.12.2025 nebylo možné uskutečnit jednání pro posouzení možnosti změny druhů pozemků a způsobu jejich využití dle § 11 odst. 1 vyhlášky č.13/2014 Sb., z důvodu časové zaneprázdněnosti uvedených dotčených orgánů dříve, než v druhé polovině měsíce ledna 2026. Upřesněné druhy pozemků z uvedeného jednání jsou nutným podkladem pro vyhotovení dokumentace k soupisu nároků vlastníků.
Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu předání dílčí části 6.2.8.
Následné termíny navazujících dílčích etap nejsou tímto posunem dotčeny.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.8 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 15.01.2026	Datum: 15.01.2026



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Ing. Petr Kubů 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Štěpán Melichar
20 / 20

  Č.j.:   SPU 012114/2026/Zak     UID   :  spudms00000016274846   DODATEK    č .    4   ke  SMLOUV Ě O DÍLO   ( dále jen   „Smlouva“ )   Ko PÚ   Božanov   č íslo smlouvy objednatele :  1034 - 202 3 - 514101 , číslo smlouvy zhotovitel:  19/23   ze dne  6 .  9 . 202 3     (dále jen „ Dodatek “)     u zavřený   podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  a v   souladu s   ustanovením  §  100   odst. 1   z ákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve   znění pozdějších předpisů   (dále jen „ ZZVZ “)     1.   SMLUVNÍ STRANY   (1)   Česká republika   –   Státní pozemkový úřad   se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  –   Žižkov, IČO: 013   12   774,    Krajský pozemkový úřad   pro Královéhradecký kraj ,   na adrese  Kydlinovská 245,  503   01   Hradec Králové   Zastoupen ý :         Ing. Petr em   Lázňovský m , ředitel em   KPÚ pro Královéhradecký kraj   Ve smluvních záležitostech  zastoupen ý :    Ing. Petr em   Lázňovský m , ředitel em   KPÚ pro  Královéhradecký kraj   V technických záležitostech  zastoupen ý :       Ing. Štěpán em   Melichar em , vedoucí m   P obočky  Náchod, Kateřin ou   Řehákov ou ,  odborným  radou,  P obočka Náchod   Kontaktní údaje:   Tel.:    +420   725   002   570, +420   702   126   605   E - mail:     kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz ,        nachod.pk@spu.gov.cz   ID datové schránky:    z49per3   Bankovní   spojení :    Česká národní banka   Číslo účtu:    3723001/0710   DIČ:      CZ01312774 ( není plátce DPH )   ( dále jen  „ Objednatel “)   a     (2)   A GR OP L AN ,   spol. s   r.o.   společnost založená a   existující podle právního řádu České republiky,  se sídlem   Jeremenkova   9,  147   00   P raha 4 , IČO: 4 81 1 0 141 , zapsaná v   obchodním rejstříku vedeném  u   Měst s kého  soudu v   Plzni, oddíl C, vložka  16154 .   Zastoupená:  Ing.  Janou Švábovou , jednatel kou               Ing. Petrem Kubů, jednatel em     Ve smluvních záležitostech zastoupená :  Ing. Janou Švábovou , jednatel kou                    Ing. Petrem Kubů, jednatelem   

