                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 023935/2026 			                                    UID: spudms00000016302139 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pačejov
DODATEK č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Pačejov      
č.: 18/2021/504203 ze dne 4.10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8,                326 00 Plzeň
Pobočka: Klatovy na adrese Čapkova 127/5, 33901 Klatovy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem   Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Milanem Vojtou, odborným radou 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 956 729
E-mail: 					     klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
AGROPOZ CB s.r.o. 
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupený:       xxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxx
ID datové schránky:                                           ccgn9ex 
Bankovní spojení: 				   Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:                                                          6078268389/0800
	  DIČ:                                                                    CZ28148916
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	43
	9
	1 000,00
	9 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	61
	14
	500,00
	7 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	17
	800,00
	13 600,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	
13

	10
	4 000,00
	40 000,00

	
	Součet ponížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	69 600,00


Hodnota změn činí 69 600,00 Kč bez DPH, (tj. 3,081 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 69 600,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Během projednání návrhu plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v Regionální dokumentační komisi pro Plzeňský a Karlovarský kraj (dále jen „komise“ nebo „RDK“) si komise vyžádala stanovisko správce vysokotlakého plynovodu NET4GAS a po obdržení tohoto stanoviska provedl Zhotovitel odpovídající úpravu návrhu PSZ, se kterou byly obeslány stěžejní DOSS společně s výzvou o vydání stanoviska. Po obdržení stanovisek a jejich zapracování do návrhu PSZ a následném seznámení sboru zástupců, byl takto upravený návrh PSZ opětovně projednán v RDK a po té dne 18.12. 2025 projednán a schválen Zastupitelstvem obce Pačejov. Na základě výše uvedeného došlo úpravou návrhu PSZ k méněpracím, které jsou předmětem tohoto dodatku.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
[bookmark: _Hlk215054031]
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 2, 4, 7), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 483 375,00 Kč
	1 794 883,75 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	606 100,00 Kč
	733 381,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	150 400,00 Kč
	181 984,00 Kč

	Celková cena 
	2 239 875,00 Kč
	2 710 248,75 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň		Místo: České Budějovice
Datum: 26. 01. 2026	Datum: 23. 01. 2026


„elektronicky podepsáno“    

                                                
________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Papež	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitel KPÚ pro PK	jednatel společnosti


Za správnost: Helena Drozdová
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