UID: spudms00000016253988						 Č. sml. objednatele: 96-2015-521101
Č. sml. zhotovitele: 9368/15
								
DODATEK Č. 7
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě

č.: 96-2015-521101 ze dne 9. 3. 2015 

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad, 
						Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Se sídlem:					Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk
	Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk
Telefon:					+420 721 238 380/ +420 606 216 085
E-mail:	sumperk.pk@spu.gov.cz
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO/DIČ:					01312774/není plátcem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:						Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený:					Jindřichem Bryndou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jindřich Brynda
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:					+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx	
Bankovní spojení:				ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:					177139243/0300
IČ/DIČ:	64793036/ CZ64793036
ID DS:						sfm77qh

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v doplnění nových dílčích částí. 

Dodatkem se nově doplňují níže uvedené dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín ukončení 

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona po ukončení odvolacího řízení
	ha
	133
	1 400
	186 200
	do 7 měsíců od platnosti dodatku

	3.2.5.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení
	ks
	2
	4 000
	8 000
	do 7 měsíců od platnosti dodatku



Hodnota změn činí 194 200 Kč bez DPH, (tj. 14,97 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění:
Pobočka Šumperk vydala dne 28. 7. 2023 pod č.j. SPU 286186/2023 rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě. Proti tomuto rozhodnutí byla podána dvě odvolání, která byla rozhodnutím OPÚ dne 30. 10. 2024 pod č.j. SPU 353570/2024 zamítnuta. Odvolací orgán však pro nezákonný postup v řízení o KoPÚ rozhodnutí pobočky zrušil a vrátil k doplnění a vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. 
Od poslední aktualizace dat ISKN a od vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ uplynuly téměř tři roky. Během této doby došlo v katastru nemovitostí k průběžným změnám (vklady kupních smluv, zápisy dědických řízení, aj.), které bude nezbytné před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona č 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zapracovat do schváleného návrhu dle § 11 odst. 4 zákona. 
Tento postup je nezbytný dle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů: „V rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 8 zákona se u pozemků řešených v obvodu pozemkových úprav zohlední změny v katastru nemovitostí, ke kterým u nich došlo během přerušení řízení podle § 11 odst. 9 zákona.“
Zhotovitel byl vyzván k provedení analýzy dopadů změn dat ISKN do návrhu nového uspořádání pozemků po zamítnutí rozhodnutí a dat ISKN před vyhotovením mapového díla pro zavedení výsledků KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě do katastru nemovitostí. Dle provedené analýzy je nezbytné provést aktualizaci návrhu na cca 133 ha. Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě však není tato dílčí část vedena. 
Jelikož v aktuální vzorové smlouvě o dílo na KoPÚ je dílčí část „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“ do položkového výkazu činností dlouhodobě zařazena a jedná se tak o uznávanou samostatnou etapu KoPÚ, kterou je potřeba vyhotovit, požádal zhotovitel o zařazení této nové dílčí části do smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ v katastrálním území Zábřeh na Moravě.
Objednatel požadavku zhotovitele vyhověl, jelikož je nutné provést práce vyplývající ze změn návrhu nového uspořádání pozemků. 
Cena měrné jednotky respektuje cenu obvyklou v místě a čase plnění, což objednatel před uzavřením dodatku ověřil provedením průzkumu trhu. Průzkum trhu byl proveden u smluv uzavřených objednatelem v roce 2025.   
Následně po vystavení aktualizovaného návrhu KoPÚ bude předložena aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončeném odvolacím řízení. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění dílčích částí tak, aby bylo možné dílo řádně provést a dokončit.  

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Cenový nárůst všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 5), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 


Dále je předmětem dodatku:
U objednatele - změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V tech. záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380/ +420 606 216 085

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 




U zhotovitele - změna sídla a jednatele: 

	Sídlo:
	Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

	Zastoupený:
	Jindřichem Bryndou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jindřich Brynda




Ostatní údaje smluvních stran zůstávají beze změn.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a č. 5, takto: 

	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 3.1. „Přípravné práce“
	   582 580 Kč
	   704 921,80 Kč

	Hlavní celek 3.2. „Návrhové práce“ 
	   890 080 Kč
	1 076 996,80 Kč

	Hlavní celek 3.3. „Mapové dílo“ 
	     52 380 Kč
	     63 379,80 Kč

	Hlavní celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“
	   125 000 Kč
	   151 250,00 Kč

	Celková cena 
	1 650 040 Kč
	1 996 548,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 6, zůstávají beze změny. 
2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.  
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOŠRAFO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc 						Místo: Hradec Králové
Datum: 26. 1. 2026						Datum: 26. 1. 2026





…………………………………				………………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Jindřich Brynda
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Olomoucký kraj						GEOŠRAFO, s.r.o.



Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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