

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 16/2020-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 024722/2026		                                                                                                                                               UID: spudms00000016303625
                                                                                                                                                        SPIS č. j.: SP1648/2020-504202

DODATEK Č. 5 
 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ HŘÍCHOVICE č. 16/2020-504202 ze dne 14.07.2020
(dále jen „Dodatek“).

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
 
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice	
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Mleziva, rada Pobočky Domažlice  
Tel.	+420 724 269 138, +420 727 956 732  
E-mail:	milan.mleziva@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO s.r.o.	
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx   
E-mail:	xxx
ID DS:	7pp75x5	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 	
Číslo účtu:	2485160297/0100	
IČO:	26349469
DIČ:	CZ26349469	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.




ČI. I.
Předmět Dodatku
1. [bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. VI smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě doložitelných záznamů, že bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) na základě žádosti ze dne 16.12.2025, kterou podal zhotovitel v souvislosti se zpracovávanou dokumentací technického řešení (DTR) PSZ dochází ke změně počtu měrných jednotek u následujících etap.
3. V návaznosti Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. [bookmark: _Ref50585481]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

Rekapitulace změn počtu měrných jednotek (MJ)

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena celkem bez DPH
v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	---
	---
	---
	


31.1.2026










31.1.2026
	













	3.5.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 3.5.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	+13
	390
	+5 070
	
	

	3.5.1 i) b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	-10
	990
	-9 900
	
	

	6.3.1 i) c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářs kých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 i) c) Smlouvy
	100 bm
	+1
	9 900
	+9 900
	
	

	3.5.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	---
	--- 
	---
	31.1.2027
	





Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

Rekapitulace změny celkové ceny díla:

	Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4
	1 047 500,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-9 900,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+14 970,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 052 570,00 Kč

	DPH 21 %
	221 039,70 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 273 609,70 Kč



Rekapitulace změny hodnoty závazku a jeho řešení dle ZZVZ:
Hodnota víceprací v dílčí části 3.5.1 i) a). a 3.5.1 i) c) činí 14 970,00 Kč bez DPH a hodnota méněprací v dílčí části 3.5.1 i) b) činí 9 900,00 Kč bez DPH, tj. absolutní hodnota změn činí 24 870 Kč bez DPH, vyjádřeno v procentních bodech činí 2,28 % z hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Celková změna závazku ze smlouvy včetně předchozích dodatků činí 6,06 %, dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Celková hodnota navýšení celkové ceny díla činí: +5 070,00 Kč bez DPH 


ČI. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 4 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
6. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:													Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, 				allGEO s.r.o.	
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Místo: Domažlice													Místo: Plzeň
Datum: 27.01.2026						 						Datum: 27.01.2026







„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“
__________________________							____________________________

Ing. Jan Kaiser													Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice								    	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				allGEO s.r.o.	

	




Za správnost: Ing. Marek Gebauer                        	  


















	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hříchovice
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18 
	890 
	16 020 
	30.6.2021

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	247
	490 
	121 030 
	31.3.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	123
	2 090 
	257 070 
	28.2.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	1 890 
	18 900 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	245
	190 
	46 550 
	31.10.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	245
	190 
	46 550 
	30.6.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 120 
	30.6.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	245
	790 
	193 550 
	31.1.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	15
	390 
	5 850 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, vícepráce 
	ha
	+13
	390
	5 070
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	32
	990 
	31 680 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, méněpráce 
	100 bm
	-10
	990
	-9 900
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	8
	9 900 
	79 200 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, vícepráce 
	100 bm
	+1
	9 900 
	9 200 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	245
	590 
	144 550 
	31.1.2027

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	499 900 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	245
	190
	46550
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	46550
	 





	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 120,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	499 900,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	46 550,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 052 570,00 
	 

	DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa
	 
	 
	 
	221 039,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 273 609,70
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