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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú  Kyjovice
DODATEK  č.  9

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Kyjovice       
č.: 698-2022-523206 ze dne 17. 8. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 935 114 
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3	
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	1
	8.470,- 
	 8.470,-

	6.3.5 ii) 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	1
	 4.840,-
	 4.840,-

	6.3.5 iii) 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1
	1.815,-
	 1.815,- 

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	15.125,-



Hodnota změn činí 15.125,- Kč bez DPH, (tj.0,47 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o  15.125,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Vzhledem k tomu, že ve správním řízení nebylo podáno odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu, je nezbytné snížit cenu díla o neprovedené práce – méněpráce. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 - 8), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1.869.300,- Kč
	2.261.853,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1.382 425,- Kč
	1.672.734,25,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   310.970,- Kč
	   376.273,70 Kč

	Celková cena 
	3.562.695,- Kč
	4.310.860,95 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
Místo: Znojmo		Místo: Plzeň
Datum: dle el. podpisu 27. 1. 2026	Datum: dle el. podpisu 28. 1. 2026		

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Mgr. Barbora Salátová
vedoucí pobočky	jednatel společnosti
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