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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Cvrčovice u Zdounek
DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Cvrčovice u Zdounek       
č.: 1187-2024-525202 ze dne 22.10.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj	 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž a Ing. Taťánou Motalíkovou, odborným radou Pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 970 656, +420 725 900 182
E-mail: 			radka.zabojnikova@spu.gov.cz, tatana.motalikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Geocentrum spol. s r.o.
se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená:                                                    Petrem Liškou, jednatelem společnosti   
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupená:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:                                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:				   Komerční banka a.s.
Číslo účtu:                                                          59309811/0100
DIČ:                                                                    CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)


[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	117
	1
	3 800
	 3 800

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	100 bm
	84
	15
	 2 600
	 39 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	 42 800



Hodnota změn činí 42 800 Kč bez DPH, (tj. 1,80 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 42 800 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel požádal přípisem o změnu závazku ze smlouvy o dílo u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. V rámci již provedených etap byly upřesněny (sníženy) měrné jednotky dle skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č.1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 216 800,00 Kč
	1 472 328,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   845 100,00 Kč
	1 022 571,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   270 400,00 Kč
	327 184,00 Kč

	Celková cena 
	2 332 300,00 Kč
	2 822 083,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Olomouc

Datum: 28.1.2026	Datum: 28.1.2026		


„elektronicky podepsáno“    	„elektronicky podepsáno“    

                                               
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petra Dubcová
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