
DODATEK č. 5
[bookmark: bookmark0]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velká Chmelištná
č.: 16/2021-537100 ze dne 12.8.2021
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
(1) SMLUVNÍ STRANY
(2) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám.
Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.
Pobočka: Rakovník na adrese Lubenská 2250, 269 01 Rakovník.
Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Praha
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Rómerová, vedoucí Pobočky Rakovník
Jindra Joglová, rada Pobočky Rakovník
	Kontaktní údaje:
Tel.:
	+420 725 949 942

	E-mail:
	rakovnik.pk@spu.gov.cz

	ID datové schránky:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	DIČ:
(dále jen „Objednatel“)
	CZ01312774 (není plátce DPH)



a
(3) 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň.
Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX qzhp5bf
5279999001/5500 CZ29099323

E-mail:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5
ČI. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ vKč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	1
	4 000,00
	4 000,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1
	4 900,00
	4 900,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1
	2 800,00
	2 800,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1
	700,00
	700,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	12 400,00


Hodnota změn činí 12 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,58 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 12 400,00 Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Chmelištná, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 1. 2026, zaevidované pod č.j. SPU 009320/2026 z důvodu rozsahu prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 3, 4), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
ČI. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	1 357 600,00 Kč
	1 642 696,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	697 900,00 Kč
	844 459,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	129 600,00 Kč
	156 816,00 Kč

	Celková cena
	2 185 100,00 Kč
	2 643 971,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Místo: PrahaMísto: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu 27.01.2026

Č.j.: SPU 013276/2026
UID : spudmsOOOOOOl 6277043

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Chmelištná

Datum: dle elektronického podpisu 28.01.2026POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
elektronicky podepsáno
„elektronicky podepsáno


#/4


               Mgr. Barbora Salátová 
               jednatel společnostiIng. Jiří Veselý ředitel KPÚ

Za správnost: Joglová Jindra
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Velká Chmelištná
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízeni

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	24
	1 000,00
	24 000,00
	31.10.2022

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	406
	500,00
	203 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	231
	1 500,00
	346 500,00
	30.4.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
Zákona
	100 bm
	134
	2 000,00
	268 000,00
	30.4.2023

	6.2.6
	Šetřeni průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	97
	1 500,00
	145 500,00
	30.4.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	30.4.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	432
	500,00
	216 000,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	1 357 600,00	30. 6. 2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	418
	700,00
	292 600,00
	31.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	46
	500,00
	23 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	500,00
	26 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	3
	4 900,00
	14 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	2 800,00
	-
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	700,00
	-
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
31.3. 2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	418
	700,00
	292 600,00
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	4 000,00
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	4 900,00
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	2 800,00
	
	do 3 měsíců od \r/Lvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	700,00
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	697 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele




	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	129 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 357 600,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	697 900,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	129 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 185 100,00
	

	DPH 21% v Kč
	
	
	
	458 871,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 643 971,00
	



Česká republika - Státní pozemkový úřadPOZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Plzeň
Datum:27.01.2026
Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: jednatel

Misto: Praha
Datum:28.01.2026
"elektronicky podepsáno"
Jméno: Ing.Jiří Veselý
Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha
1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci - rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
4) Závazné termíny plnění dílčích části Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
5) Termín stanovuje Objednatel.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatřeni uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnuti o schválení návrhu.
Poznámka:
hodnota A - pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 - určí Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D - určí Objednatel
nevyplňovat
DTR - dokumentace technického řešení PSZ

