   Číslo Smlouvy Objednatele :1114-2023-525202/4	
    UID : spudms00000016275929
   Číslo smlouvy Zhotovitele : 231013
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Přílepy u Holešova
DODATEK č. 4 

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Přílepy u Holešova 
č.: 1114-2023-525202 ze dne 25.9.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro   Zlínský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	    	+420 725 970 656
E-mail: 		 radka.zabojnikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		 z49per3
Bankovní spojení: 		 Česká národní banka
Číslo účtu: 	 	 3723001/0710
DIČ: 		 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
Geocentrum spol. s r.o.
se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená:                                          		Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupený:  	 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupený:  		XXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:          	                                       		XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:             	                                                  XXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky:    	             	               6ejp63k
Bankovní spojení:				   Komerční banka a.s.
Číslo účtu:              	                                      59309811/0100
DIČ:                                                                    CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	42
	19
	1 650
	 31 350

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	62
	22
	1 650
	 36 300

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	21
	21
	3 300
	 69 300

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	136 950



Hodnota změn činí 136 950 Kč bez DPH, (tj. 6,24 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 2.), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 136 950 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal přípisem ze dne 9.1.2026 o změnu závazku ze smlouvy o dílo z důvodu skutečného rozsahu provedených prací měrných jednotek u etap 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 069 100,00 Kč
	1 293 611,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	757 185,00 Kč
	916 193,85 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	221 650,00 Kč
	268 196,5 Kč

	Celková cena 
	2 047 935,00 Kč
	2 478 001,35 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Olomouc
Datum: 28.1.2026	Datum: 28.1.2026	

„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“                                                  

________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petra Dubcová
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