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Dodatek č.1 Smlouva o dílo - Zpracování PD pro mokřady 1-6 v k.ú. Lbosín
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace pro mokřady 1-6 v k.ú. Lbosín č.: 144-2025-537202 ze dne 19.3.2025

	(dále jen „Dodatek“)	

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 130 00
Pobočka Benešov na adrese Žižkova 360, 256 01 Benešov
Zastoupený: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 12, 301 00, IČO: 40527514
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: XXXX
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXX
E-mail: XXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí částí.
Dodatkem se mění termín u níže uvedené dílčí části: 
Doba plnění dle čl. III. odst. 3.1.1. písm. b) Povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) u části díla dle čl. IV odst. 4.2. písm. b) zajištění povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci – povolení záměru)
Nově stanovená doba plnění pro předání části díla (čl. III. odst. 3.1.1. písm. b)): do 30.6.2026 (původní termín do 31.1.2026) 

Odůvodnění: 
Původní smluvní termín byl stanoven na dobu 4 měsíců od okamžiku předání kompletní projektové dokumentace, která měla zahrnovat nejen samotné projektové řešení, ale také zajištěná a vypořádaná vyjádření a stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací (dále jen „DOSS“). Tento požadavek byl klíčový pro možnost zahájení povolovacího procesu.
Část díla byla dle čl. IV. odst. 4.4 smlouvy převzata ve lhůtě dle čl. III. odst. 3.1.1 písm. a), avšak s výhradami. Objednatel v souladu se smlouvou vymezil zhotoviteli seznam vad a nedodělků a stanovil lhůtu pro jejich odstranění. Jednou z podstatných vad byla absence vyjádření Povodí Vltavy, které je nezbytným podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) Odborem životního prostředí MěÚ Benešov (dále jen „OŽP“). Bez tohoto stanoviska není možné pokračovat v povolovacím procesu.
Proces získání vyjádření Povodí Vltavy, následné zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace, doložení upravené dokumentace na OŽP a vydání závazného stanoviska JES trval přibližně 2 měsíce. Tato skutečnost měla přímý vliv na prodloužení původně stanovené lhůty, protože jde o krok, který nelze obejít ani urychlit bez součinnosti dotčeného orgánu.
Dalším zásadním faktorem je skutečnost, že v rámci projektové dokumentace byl navržen na pozemcích p. č. 1174, 1175 a 1150 průtočný mokřad „SO 03 Mokřad 3“. Přístup na jednotlivé stavby v rámci soustavy mokřadů je navržen přes několik soukromých pozemků, což vyžaduje souhlasy vlastníků těchto pozemků. K dnešnímu dni se nepodařilo zajistit pouze souhlas jednoho vlastníka pozemku p. č. 1172 (LV 125). Absence tohoto souhlasu představuje zásadní překážku, protože bez něj není možné požádat stavební úřad Divišov o vydání jednotného povolení záměru pro celou soustavu mokřadů.

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOREAL spol. s r.o.
Pobočka Benešov
Místo: Benešov		Místo: Plzeň
Datum: dle elektrického podpisu		Datum: dle elektrického podpisu
	29.1.2026			28.1.2026


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Benešov	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad 	



Za správnost: Ing. Rostislav Trochta
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