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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rovné u Dobrého 

DODATEK  č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Rovné u Dobrého       
č.: 1122-2023-514204 ze dne 3.10.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj na adrese Kydlinovská 245 50301 Hradec Králové
Pobočka: Rychnov nad Kněžnou na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou,
		Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou


Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 155 177
E-mail: 	rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
se sídlem v Plzni, Plachého 40 
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Mgr.Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr.Barborou Salátovou 
							Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupený:       xxxx 
xxxx,
xxxx, 
xxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxxxxx 
E-mail:                                                               xxxxxxxxx 
ID datové schránky:                                           qzhp5bf 
Bankovní spojení:				   Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:                                                          5279999001/5500 
DIČ:                                                                    CZ29099323 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	325
	2
	979,00
	1 958,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	324
	4
	1364,00
	5 456,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	324
	4
	1364,00
	5 456,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	325
	2
	748,00
	1 496,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	14 366,00



Hodnota změn činí 14 366,00 Kč bez DPH, (tj. 0,52 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 14 366,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek se uzavírá na základě skutečností uvedených v zápise z kontrolního dne č.j.: SPU 026284/2026/DI konaného 26.1.2026. V zápise je zkonstatováno, že skutečná výměra řešeného území se liší od celkové výměry řešeného území uvedené v SoD.
Z výsledků skutečného zaměření řešeného území KoPÚ Rovné u Dobrého bylo zjištěno, že skutečná celková výměra území řešeného pozemkovou úpravou je 323 ha, to je o 2 MJ méně, než je uváděno ve smlouvě. 
Dále výměra pozemků řešených dle § 2 zákona dle skutečného zaměření v návaznosti na předchozí dodatek č.3 (změna rozsahu pozemků neřešených dle § 2 zákona) je 320 ha, to je o 4 MJ méně, než je uváděno ve smlouvě.
Na kontrolním dnu konaném 26.1.2026 bylo odsouhlaseno, že dojde k úpravě počtu MJ dle skutečného stavu u dílčích položek 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.3.4.
U položky 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení o 2 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.
U položky 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") dojde ke snížení o 4 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.
U položky 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení o 4 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.
U položky 6.3.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ dojde ke snížení o 2 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 14 366,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 14 366,00 Kč bez DPH (0,52% původní hodnoty závazku). 
Ke změně hodnoty díla došlo nejprve v dodatku č. 1, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (inflační doložka). 
Dodatkem č. 2 došlo ke změně hodnoty díla dle § 222 odst. 4, jednalo se o změnu ve výši 7 700,00 Kč bez DPH, což činí 0,28% původní hodnoty díla. 
Dodatkem č. 3 došlo ke změně hodnoty díla dle § 222 odst. 4, jednalo se o změnu ve výši 72 270,00 Kč bez DPH, což činí 2.61% původní hodnoty díla.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2 a č. 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku (3,41% ceny). 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 533 026,00 Kč
	1 854 961,46 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	979 176,00 Kč
	1 184 802,96 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	241 604,00 Kč
	292 340,84 Kč

	Celková cena 
	2 753 806,00 Kč
	3 332 105,26 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň
Datum: 29.1.2026	Datum: 29.1.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Michal Drtík
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