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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice a v k. ú. Važice
Dodatek č. 5
[bookmark: _Hlk162343667]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k. ú. Bystřice a v k. ú. Važice,
číslo smlouvy objednatele: 984-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 199/2022, 
ze dne 13.10.2023 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka: Jičín na adrese Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
	 Mgr. Šárkou Vošvrdovou, radou, Pobočka Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, + 420 725 047 742
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:
1) změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ (vyhrazená změna závazků) ZZVZ,
2) změna MJ (navýšení a snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.2 h) Aktualizace PSZ v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.


Čl. II.
Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů

Předmětem dodatku je změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů ve veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice a v k. ú. Važice. 

V této veřejné zakázce byla dne 13.10.2023 uzavřena smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 984-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 199/2022) mezi smluvními stranami:
1) objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
IČO: 01312774 a
2) zhotovitel: sdružením firem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.
první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
druhý společník (účastník společnosti): GEOS Litoměřice s.r.o., IČO: 06035159, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10



Na základě skutečností uvedených níže dochází ke změně zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů takto:
Původní název zhotovitele:
Sdružení firem
1. první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103
2. druhý společník (účastník): GEOS Litoměřice s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 060 35 159
Nový název zhotovitele:
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103

Odůvodnění:
Dne 13.10.2025 obdržel objednatel informaci od reprezentanta společnosti o ukončení podnikatelské činnosti firmy GEOS Litoměřice s.r.o. a jejím vstupu do likvidace ke dni 1.10.2025. K tomu byl doložen výpis z obchodního rejstříku ze dne 26.01.2026.

Po dobu likvidace bude firma užívat název GEOS Litoměřice s.r.o. v likvidaci. Likvidátor společnosti přebírá působnost statutárního orgánu a činí kroky směřující k řádnému vypořádání závazků (tj. majetkových a závazkových vztahů). 

Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. (reprezentant společnosti) prohlásila, že převzala od firmy GEOS Litoměřice s.r.o. realizační tým zhotovitele v rámci veřejné zakázky. K tomuto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. doložila aktualizované čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 23.01.2026 a Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19.01.2026. Tímto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala splnění kvalifikace v rozsahu původních zadávacích podmínek. 

Současně firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. se zavázala k plnění veškerých dosud nesplněných závazků zhotovitele ze smlouvy, a tím přebírá celý rozsah plnění. 

Dle výše uvedených skutečností, nedochází ke změně předmětu zakázky ani cenové či ekonomické rovnováhy smlouvy. Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala, že je objektivně způsobilá dokončit plnění smlouvy sama.

Smluvní strany dále prohlašují, že velká část díla (tj. 78,8 % díla KoPÚ v k. ú. Bystřice a 78,8 % díla KoPÚ v k. ú. Važice) byla již zpracována a současně uhrazena.

Objednatel zároveň postupuje v souladu s čl. 17.7. uzavřené smlouvy, kde si vyhradil změnu dodavatele (resp. zhotovitele) v průběhu plnění veřejné zakázky v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ. Současně byla vymezena v čl. 15.3. bodě b) v zadávací dokumentaci vyhrazená změna závazku dle § 100 zákona pro změnu dodavatele v případě společné účasti dodavatelů. Objednatel uplatňuje tuto vyhrazenou změnu.

Čl. II. dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ. 


Čl. III.
Změna MJ (navýšení a snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.2 h) Aktualizace PSZ

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek v KoPÚ v k. ú. Važice.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4
	5
	3 850,00
	15 400,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	15 400,00


Hodnota změn činí 15 400,- Kč bez DPH, (tj. 1,53 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Važice); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	2 200,00
	2 200,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	1 100,00
	1 100,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	3 300,00



Hodnota změn činí 3 300,00 Kč bez DPH, (tj. 0,33 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Važice); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 12 100,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k. ú. Važice je provedena na 4,4 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 5 MJ. V rámci Aktualizace PSZ bylo přidáno 11 nových cest (1 vedlejší a 10 doplňkových). Zároveň byly při tvorbě návrhu upraveny výměry pozemků pro zábor u 11 cest (2 hlavní, 3 vedlejší a 6 doplňkových) obsažených v PSZ.


[bookmark: _Hlk215054031]Čl. III.  dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených pro KoPÚ v k.ú. Važice (dodatky č. 2, 3, 5), činí celkem 91 080,00 Kč bez DPH (tj. 9,02 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Važice) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. IV.
Cena díla v souladu s nepodstatnou změnou závazku uvedenou v čl. III. tohoto dodatku

Vzhledem k výše uvedeným změnám uvedeným v čl. III. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Smlouvy (tj. součet za KoPÚ v k.ú. Bystřice a za KoPÚ v k.ú. Važice), takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 947 330,00 Kč
	2 356 269,30 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 297 395,00 Kč
	1 569 847,95 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   357 280,00 Kč
	   432 308,80 Kč

	Celková cena 
	3 602 005,00 Kč
	4 358 426,05 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 29.01.2026	Datum: 29.01.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Ing. Zbyněk Řezník
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petra Žáková
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