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Číslo smlouvy objednatele: 1126-2025-523202
Číslo smlouvy zhotovitele: 3888
DODATEK č. 1

ke smlouvě č. objednatele 1126-2025-523202, č. zhotovitele 3888 na výsadbu porostu a péči o porost u stavby průlehů Pru5, Pru6, Pru7 v k. ú. Bořitov ze dne 27.1. 2026, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:


Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Blansko
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko, 
	  Ing. Zdena Hebelková, rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: 		KAVYL, spol. s r.o. 
Sídlo: 						    Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
ID DS:	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	86-3602390257/0100
IČO:	49975358
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)




Smluvní strany se, oproti výše uvedené smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost, dohodly na níže specifikovaných změnách:

K podpisu smlouvy došlo vzhledem k rozpočtovému provizoriu a nemožnosti schválení finančních prostředků až dne 27.1. 2026, přičemž dle přílohy č. 6a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (návrh smlouvy o dílo) bylo předpokládáno převzetí místa plnění nejpozději ke dni 1. únoru 2026. Po uzavření smlouvy pobočka Blansko v součinnosti s Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj požádá o zařazení realizace do evidence projektů do Strategického plánu SZP. Po jejím zařazení Pobočka Blansko podá žádost o schválení financování předmětné stavby ze SZP, následně může být místo plnění předáno zhotoviteli. Vzhledem k objektivním důvodům prodlení s uzavřením smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost není objektivně možné dodržet termín předání a převzetí místa plnění stanovený v Čl. V odst. 3 smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost.

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 3 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro zahájení díla: do 5 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění.
Lhůta pro dokončení výsadby: do 30. 06. 2026
Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň: 30. 06. 2029

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 30.1.2026	V Mohelně dne: 29.1.2026

“elektronicky podepsáno”	“elektronicky podepsáno”


Ing. Pavel Zajíček	Ing. Romana Rousová
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	jednatelka 
pro Jihomoravský kraj	KAVYL, spol. s r.o.
(objednatel)	(zhotovitel)


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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