
                                                                                                                Č.j. objednatele: SPU 007936/2026/Hum.
		       UID objednatele: spudms00000016266668

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Čivice
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

(dále jen „dohoda“)

Objednatel:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
[bookmark: _Hlk21429213]Zastoupený: 		Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Petra Kejmarová, vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 						Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 						+420 727 956 822
E-mail:  						plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                                              allGEO s.r.o.                                                                               
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Luborem Pekarským, jednatelem                                                    
[bookmark: _Hlk219094805]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx
Telefon: 						xxxxx
E-mail: 						xxxxx
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							26349469
DIČ: 							CZ26349469 

dále jen „zhotovitel“
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 1312-2017-504201 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čivice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě byly dále uzavřeny celkem 4 dodatky. 
2. [bookmark: _Hlk219098405]Zhotovitel dopisem č.j. SPU 502407/2025 ze dne 08. 12. 2025 požádal o ukončení výše uvedené smlouvy bez plnění etapy 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM. Jako důvod uvádí podstatnou změnu okolností, kterou je zásadní růst inflace v posledních několika letech a s tím spojený extrémní nárůst cen stabilizačního materiálu, pohonných hmot, poštovného, kancelářských potřeb, energií atd. a v neposlední řadě i posunu předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19). Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 516306/2025/Horová ze dne 16. 12. 2025 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo č. 1312-2017-504201 na zpracování KoPÚ v k.ú. Čivice. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 516306/2025 ze dne 06. 01. 2026 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.        
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

      Dílčí část 3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole
[bookmark: _Hlk219096903][bookmark: _Hlk219096931]      Dílčí část 3.4.2.         	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
[bookmark: _Hlk219096988]Dílčí část 3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Dílčí část 3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech
[bookmark: _Hlk219097178]      Dílčí část 3.4.3.          	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
      Dílčí část 3.4.3.		Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
[bookmark: _Hlk219097343]Dílčí část 3.4.4.     	Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	
[bookmark: _Hlk219097516]      Dílčí část 3.5.1.   		Vypracování plánu společných zařízení
[bookmark: _Hlk219097584]      Dílčí část 3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území 
[bookmark: _Hlk219097659]      Dílčí část 3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
      Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
      Dílčí část 3.5.2.    	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11           odst. 1 zákona 
  Dílčí část 3.5.3.   		Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
  Dílčí část 3.6.      		Mapové dílo

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
           Příloha č. 1 – Dopis zhotovitele ze dne 08. 12. 2025
[bookmark: _Hlk219098470]           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2025
           Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 06. 01. 2026



V Plzni dne 30. 01. 2026				V Plzni dne 29. 01. 2026

Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				            …………………………	
Ing. Jana Horová	Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Plzeň	jednatel
         Státní pozemkový úřad	                                   allGEO s.r.o. 

                                                                                
     





















 Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová

