Č.j.: SPU 031656/2026			Číslo Smlouvy Objednatele: 1074-2024-505202
UID: spudms00000016317485			Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Malonty

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdaléna Šedivá, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.
   Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
         V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
         Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxx
   Kontaktní údaje:
   Tel.: +420 xxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxx
   ID datové schránky: 3u333zq	
   Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
   Číslo účtu: 292974391/0300	
         DIČ: CZ02255073 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedeného dílčího fakturačního celku.  
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2. Přípravné práce
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	230
	2 200
	560 000 Kč

	
	
	
	- 22
	
	 - 48 400 Kč

	
	
	
	208
	
	457 600 Kč


Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 2 597 585 Kč bez DPH
Nepodstatná změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 14 500,00 Kč bez DPH (vícepráce 7 500,00 Kč bez DPH; méněpráce 22 000,00 Kč bez DPH)
Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 48 400,00 Kč bez DPH (méněpráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 77 900,- Kč bez DPH tj. 3,00 %.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 484 575,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	944 900,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	105 210,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 534 685,00

	DPH  21% v Kč
	532 283,85

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 066 968,85


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malonty – Dodatek č. 2
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOPOZEM CB s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice
Datum: 30. 1. 2026	Datum: 29. 1. 2026



[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel GEOPOZEM CB s.r.o.



Za správnost:		
	
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov







PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ						

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty – Dodatek č. 2

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	1 500,00
	42 000,00
	31. 7. 2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	461
	990,00
	456 390,00
	30. 9. 2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	40
	1 800,00
	72 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2 200,00
	457 600,00
	31. 1 2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	31. 1 2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	41
	2 400,00
	98 400,00
	31. 1 2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	501
	310,00
	155 310,00
	28. 2. 2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	501
	375,00
	187 875,00
	30. 4. 2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 484 575,00
	30. 4. 2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	501
	710,00
	355 710,00
	31. 1. 2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	31
	1 000,00
	31 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	76
	900,00
	68 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	19 000,00
	19 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	501
	790,00
	395 790,00
	30. 10. 2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	944 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	501
	210,00
	105 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 210,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 484 575,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	944 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 210,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 534 685,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	532 283,85
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 066 968,85
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