Č.j.: SPU 031656/2026			Číslo Smlouvy Objednatele: 1074-2024-505202
UID: spudms00000016317485			Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Malonty

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdaléna Šedivá, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.
   Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
         V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
         Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxx
   Kontaktní údaje:
   Tel.: +420 xxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxx
   ID datové schránky: 3u333zq	
   Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
   Číslo účtu: 292974391/0300	
         DIČ: CZ02255073 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedeného dílčího fakturačního celku.  
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2. Přípravné práce
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	230
	2 200
	560 000 Kč

	
	
	
	- 22
	
	 - 48 400 Kč

	
	
	
	208
	
	457 600 Kč


Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 2 597 585 Kč bez DPH
Nepodstatná změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 14 500,00 Kč bez DPH (vícepráce 7 500,00 Kč bez DPH; méněpráce 22 000,00 Kč bez DPH)
Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 48 400,00 Kč bez DPH (méněpráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 77 900,- Kč bez DPH tj. 3,00 %.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 484 575,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	944 900,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	105 210,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 534 685,00

	DPH  21% v Kč
	532 283,85

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 066 968,85


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Malonty – Dodatek č. 2
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOPOZEM CB s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice
Datum: 30. 1. 2026	Datum: 29. 1. 2026



[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel GEOPOZEM CB s.r.o.



Za správnost:		
	
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov
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