

DODATEK č.  5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Mezná u Soběslavi
č.: 1492-2021-505101 ze dne 04.11.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk215041580]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Sdružení firem AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
První společník (vedoucí společník): AGROPOZ CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916
Zastoupený:                                             	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
							
Druhý společník (účastník): AGROPOZ, v.o.s.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04, IČO: 62497090
Zastoupený:                                                  	Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem  
[bookmark: _Hlk214960403]Na základě Smlouvy o sdružení uchazečů při realizaci veřejné zakázky ze dne 21.9.2021 za společnost jedná: 	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:    	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                 xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky:	ccgn9ex
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	6078268389/0800
DIČ:	CZ28148916
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	9
	1 500
	13 500

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	22
	1 000
	22 000

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	35 500



Hodnota změn činí 35 500,00 Kč bez DPH, (tj. 1,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	424
	8
	800
	6 400

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	7
	1 000
	7 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	1
	20 000
	20 000

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	424
	8
	800
	6 400

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	504
	8
	450
	3 600

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	43 400



Hodnota změn činí 43 400,00 Kč bez DPH, (tj. 1,57 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 7 900,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992][bookmark: _Hlk215054031]Změna měrných jednotek je stanovena na základě skutečného rozsahu provedených prací dílčí části díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), a souvisejících dílčích částí díla, po odsouhlasení dotčenými orgány, Regionální dokumentační komisí a Zastupitelstvem obce Mezná a po vyloučení lokalit „U Blažků“ a „U Svitáků“ z obvodu pozemkových úprav dle §2.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne 2,85 % původní hodnoty závazku.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 688 310,00 Kč
	2 042 855,10 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	846 900,00 Kč
	1 024 749,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	223 200,00 Kč
	270 072,00 Kč

	Celková cena 
	2 758 410,00 Kč
	3 337 676,10 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení
Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 30.01.2026	Datum: 30.01.2026		


„elektronicky podepsáno“              	„elektronicky podepsáno“                                    

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.



Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:  SPU 032405/2026		Číslo Smlouvy Objednatele:	1492-2021-505101	
UID:  spudms00000016319344		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-	
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	30.08.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	15 
	2 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	504
	1 000,00
	504 000,00
	30.08.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 100,00
	380 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	187
	2 110,00
	394 570,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	504
	300,00
	151 200,00
	31.03.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	360,00
	181 440,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	416
	800,00
	332 800,00
	31.01.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	29
	1 500,00
	43 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	42
	1 000,00
	42 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	3
	1 000,00
	3 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00
	900,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	416
	800,00
	332 800,00 
	31.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	30
	2 000,00
	60 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00 
	900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	846 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	496
	450,00
	223 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	223 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	846 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	223 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 758 410,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	579 266,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 337 676,10
	 





