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KoPÚ Šenov u Nového Jičína	
DODATEK č. 5 


ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Šenov u Nového Jičína
č.: 921-2018-571101, 181013 ze dne 22. 08. 2018

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, na adrese Libušina 502/5, 702 00 Ostrava (dále jen „KPÚ pro MSK“)
Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, 
	ředitelkou KPÚ pro MSK  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, 
	ředitelkou KPÚ pro MSK  
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Tomášem Hořelicou, 
	vedoucím pobočky Nový Jičín
	Bc. Radmilou Kutáčovou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
Geocentrum, spol. s r.o. 
se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Petrem Liškou, 
	jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Liškou, 
	jednatelem společnosti  
V technických záležitostech zastoupený:	xxx 
	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	6ejp63k
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu: 	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ: 	CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně údajů Smluvních stran a změně termínů předání dílčí části.
Změna termínů předání dílčí části:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedená dílčí část:
	
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 1. 2026
	30.4.2026

	
	
	
	



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací, který je součástí tohoto dodatku.
Odůvodnění
V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Šenov u Nového Jičína byly předloženy návrhy umístění pozemků pro hospodařící subjekt a současně většinového vlastníka (cca 40% výměry) dotčených pozemků, Veterinární univerzity Brno (LV 4133, 4382, 4641, 5068, 5192, 5231 a 5273). Tento vlastník trval na úpravě návrhu tak, aby reflektoval lokality, na nichž vykonává zemědělskou činnost. Zároveň byla podaná informace o procesních krocích, které jsou nezbytné pro schválení (podepsání) soupisů návrhu. Schvalování proběhne na jednání univerzitního senátu v průběhu měsíců března – dubna 2026.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouva, resp. změna termínu dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad 
pro Moravskoslezský kraj
	Geocentrum, spol. s r.o.

	Místo: Ostrava
	Místo: Olomouc

	Datum: 28.01.2026
	Datum: 28.01.2026

	


„elektronicky podepsáno“

Ing. Kateřina Neumanová
ředitelka KPÚ
	


„elektronicky podepsáno“

Petr Liška
jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jiří Kašný


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

