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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Filipov u Zábřeha
dodatek č. 1
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Filipov u Zábřeha

č.: 1120-2024-521101 ze dne 10. 10. 2024 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk	Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		 
Kontaktní údaje:
Adresa:		Pobočka Šumperk
		Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.:			+420 721 238 380 
+420 602 585 690, +420 606 073 755

E-mail:		sumperk.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a
(2) Sdružení „AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.“
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.
Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: .		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				gv6y8j4
Bankovní spojení: .		MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 		341302664/0600
DIČ: 		CZ64255611 – je plátce DPH
a
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.
Zastoupená: 					Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: .		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				yt5y5mq
DIČ:		CZ28649664 – je plátce DPH	
	Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Filipov u Zábřeha“ ze dne 18. 09. 2024 a na základě plné moci (založeno u dokumentace veřejné zakázky): 
	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, 
jednatelem "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet navýšených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	13
	4
	4 300
	17 200

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	17 200



Hodnota změn činí 17 200 Kč bez DPH, (tj. 1,72 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	72
	8
	4 300
	 34 400

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	53
	1
	650
	 650

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	53
	1
	 560
	 560

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	53
	1
	1 000
	1 000

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	53
	1
	1 100
	1 100

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	53
	1
	1 300 
	1 300

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	39 010



Hodnota změn činí 39 010 Kč bez DPH, (tj. 3,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 21 810 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečně provedených prací při zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ Filipov u Zábřeha. 

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn činí 5,62 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk	
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380, +420 602 585 690, +420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 








Čl. II.
Cena díla
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	639 120,00 Kč
	773 335,20 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	270 700,00 Kč
	327 547,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	67 600,00 Kč
	81 796,00 Kč

	Celková cena Díla 
	977 420,00 Kč
	1 182 678,20 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení „AGROPROJEKCE
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj		LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.“
		
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 3. 2. 2026	Datum: 3. 2. 2026




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	jednatel 
pro Olomoucký kraj	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."


Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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