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Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
DODATEK  č. 7,
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Skuhrov nad Bělou, 
č.:  1428-2021-514204 ze dne 20.10.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Pobočka: Rychnov nad Kněžnou na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená:     Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	602155177
E-mail: 	rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“

Reprezentant společnosti:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. společnost založená a existující podle právního řádu
[České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou – jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem,
jednateli.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx.

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db.
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695

Druhý společník:
SELLA & AGRETA s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.
Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: 27-1258410247/0100
DIČ: CZ25935721

Třetí společník:
Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.
Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. (7)

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2
	[bookmark: _Hlk220339412]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	
            747
	6
	700
	 4 200

	6.4
	Mapové dílo
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	   747
	1
	400
	400

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	4 600



Hodnota změn činí 4 600 Kč bez DPH, (tj. 0,135 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 600 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Dodatkem č. 7 dojde ke snížení ceny o 4 600,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 4 600,00 Kč bez DPH. Dle předchozích dodatků došlo v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku o 239 210,00 Kč. Celkem se jedná o změnu ve výši 243 810,00 Kč bez DPH. 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 4, 6), činí 7,159 % a nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	28.02.2026
	29.5.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Dne 17. 12. 2025 obdržel objednatel KoPÚ žádost Obce Skuhrov n. B. o dodatečné rozšíření obvodu. Žádost odůvodňuje tím, že původní trasa příjezdu do dané lokality není reálně využitelná a nově zabíraný pozemek by tak mohl sloužit jako komunikace. 
Na kontrolním dni konaném 19. 1. 2026 se objednatel se zhotovitelem dohodli, že obvod o příslušné území rozšíří. O čas potřebný na provedení příslušných geodetických prací, včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho zavedení do katastru, byl posunut termín odevzdání fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	 1 781 930,00 Kč
	 2 156 135,30 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 1 081 720,00 Kč
	 1 308 881,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	    298 400,00 Kč
	    361 064,00 Kč

	Celková cena 
	 3 162 050,00 Kč
	 3 826 080,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA +
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 	Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Pobočka Rychnov nad Kněžnou 	Bělou“
					
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Chrudim
Datum: 4.2.2026	Datum: 4.2.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura,
		Ing. Josef Drahokoupil
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatelé společnosti




Za správnost: Ing. Martin Dusil
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