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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Strakov
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚStrakov     
č.:  601-2025-544202 ze dne 20.8.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1)          Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 189 452
E-mail: milos.simek1@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s.p.,
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 65993390, Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
a
(2)    AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
Vedoucí týmu:	Ing. Petr Kubů, jednatel
Zástupce vedoucího týmu:	xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ:	CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčí části.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části: 
navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole: 


	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	2
	1
	500
	500

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	500



Hodnota změn činí 500 Kč bez DPH, (tj. 0,02 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem zvýšení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedené dílčí části díla oproti smlouvě. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 008 600,00 Kč
	1 220 406,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	929 500,00 Kč
	1 124 695,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	173 700,00 Kč
	210 177,00 Kč

	Celková cena 
	2 111 800,00 Kč
	2 555 278,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk191980366]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: 28.1.2026	Datum: 21.1.2026	




„elektronicky podepsáno“                                                   
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Miroslav Kučera	Jméno Ing. Petr Kubů 
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


Ředitelství silnic a dálnic, s.p.	
Místo: Pardubice 	
Datum: 23.1.2026	




________________________________ 
Jméno: Ing. Bohumil Vebr		
Funkce: ředitel Správy Pardubice
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