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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Drahanovice
DODATEK č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Drahanovice 
č.:  1306-2021-521101 uzavřené dne 22. 9. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						   Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 256, +420 728 985 717,
	+420 725 044 640
E-mail: 	olomoucky.kraj@spu.gov.cz, 
	olomouc.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOCENTRUM spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení  počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5
	7 000
	35 000


Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, (tj. 2,08 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	4 000
	4 000

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	 1 500
	1 500

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1
	 7 800
	 7 800

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	13 300



Hodnota změn činí 13 300 Kč bez DPH, (tj. 0,79 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 21 700 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]PSZ pro KoPÚ Drahanovice byl zastupitelstvem obce Drahanovice schválen na zasedání konaném dne 3. 5. 2024. Z důvodu nutnosti úpravy některých prvků PSZ, vzhledem k projednanému návrhu nového uspořádání pozemků, byla provedena aktualizace schváleného PSZ. Počet měrných jednotek byl vypočten součtem výměr jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ. Do aktualizace PSZ nebyla počítána agrotechnická ani organizační opatření. 
Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části díla 6.3.4 dochází z důvodu, že změnu katastrální hranice nebylo potřebné v rámci KoPÚ v k. ú. Drahanovice provést, a nebylo proto nutné vyhotovovat podklady.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.  Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 
Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 3, 5 a 6), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	867 380 Kč
	1 049 529,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	788 600 Kč
	954 206,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	165 000 Kč
	199 650,00 Kč

	Celková cena 
	1 820 980 Kč
	2 203 385,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOCENTRUM spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 9. 2. 2026	Datum: 5. 2. 2026		





„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“
______________________________			______________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.				Jméno: Petr Liška
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj			Funkce: jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Hana Minářová
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