


DODATEK č. 10
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na zpracování KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt, č.: 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupený: 	Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 002 568
E-mail: 	roman.chochola@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Tomášem Charvátem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Tomášem Charvátem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
	 Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                               xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
E-mail:                                                        	xxxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                  	j39b3sj
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:                                                    	944056036/5500
DIČ:                                                            	CZ27331083
(dále jen „Zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části: 
snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	390
	310
	400
	124 000,00



Hodnota změn činí 124 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 124 000 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Z důvodu upřesnění skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků došlo k úpravě měrných jednotek a ceny u dílčí části:
- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení počtu měrných jednotek ze 390 MJ na 80 MJ a snížení ceny ze 156 000 Kč bez DPH na cenu 32 000 Kč bez DPH.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 4), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 v absolutní hodnotě 30 % původní hodnoty závazku.
Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto: 
Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 433 355,00 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 
	417 800,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 
	126 000,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH
	32 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 009 155,00 Kč

	DPH 21 %
	421 922,55 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 431 077,55 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Změna v osobě zastupující na straně objednatele
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 09.02.2026	Datum: 06.02.2026	



„elektronicky podepsáno“                                                    

________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti
pro Ústecký kraj


Za správnost: Zdeněk Větrovec
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	Položkový výkaz činností 
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	2 000 
	0,00
	30.06.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	500 
	0,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	349
	1 000 
	349 000,00
	30.06.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 200 
	54 000,00
	30.06.2017

	
	Vektorizace vlastnické mapy  
	ha
	394
	200 
	78 800,00
	31.08.2017

	
	Vektorizace vlastnické mapy - vícepráce
	ha
	1
	200 
	200,00
	30.11.2017

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	120
	2 650 
	318 000,00
	30.11.2017

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	37
	2 650 
	98 050,00
	30.09.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2
	100 bm
	13
	4 253 
	55 289,00
	30.06.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 3
	100 bm
	7
	4 388 
	30 716,00
	30.04.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	26
	2 650 
	68 900,00
	30.11.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	4
	2 000 
	8 000,00
	30.11.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vícepráce
	100 bm
	37
	2 000 
	74 000,00
	30.09.2019

	3.4.4.
	Rekonstrukce přídělů
	ha
	302
	200 
	60 400,00
	31.01.2018

	3.4.5.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	395
	300 
	118 500,00
	31.01.2018

	3.4.6.
	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	395
	300 
	118 500,00
	30.06.2018

	Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 433 355,00
	30.06.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	420
	400 
	168 000,00
	30.6.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	31
	1 000 
	31 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	77
	400 
	30 800,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	420
	400 
	168 000,00
	31.01.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	417 800,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	420
	300
	126 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 000,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	80
	400
	32 000,00
	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	32 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 433 355,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	417 800,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 000,00
	 

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 009 155,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	421 922,55
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 431 077,55
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	INGEOS spol. s r.o.
	
	

	Místo: Teplice
	
	Místo: Teplice
	
	

	Datum: 09.02.2026
	
	Datum: 06.02.2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 
	

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	
	Tomáš Charvát
	
	

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	jednatel
	
	
	




