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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Tlumačov na Moravě II
DODATEK č. 5 

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Tlumačov na Moravě II     
č.:  1310-2021-525201 ze dne 29.9.2021
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj	      
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	 	+420 727 956 372
E-mail: 		roman.hak@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
Společnost dle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s obchodním jménem:
„Hanousek – 1. Geo – JBS“ 
Vedoucí společník: Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 
2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090.

Společník: 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 
796 01 Prostějov, IČO: 015 73 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 78 662.

Společník: Geodetická kancelář JBS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 
108/24, 682 01 Vyškov, IČO: 255 40 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 694.

Zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem a Ing. Martinem Holinkou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXX

[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky:                                          gksfyds
Bankovní spojení:		Československá obchodní banka a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:                                                         231956210/0300
DIČ:                                                                   CZ29186404
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 


snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	80
	36
	800
	28 800

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	28 800



Hodnota změn činí 28 800 Kč bez DPH, (tj. 1,60 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 28 800 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Pobočka obdržela žádost zhotovitele, ve které žádal o změnu jednotek dílčí etapy 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území. Upravený počet MJ (méněpráce) vyjadřuje skutečné provedené práce, které byly v tomto rozsahu na základě projednání plánu společných zařízení s členy sboru zástupců vlastníků. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	15.10.2025
	15.10.2026

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	15.10.2025
	15.10.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15.11.2026
	15.10.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Zhotovitel zažádal o změnu termínů plnění dílčích celků z důvodu probíhajících jednání o způsobu pokračování v řízení o KoPÚ, kdy jedním z výsledků může být i zastavení řízení. Změna termínů se týká těchto fakturačních celků, 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů výše uvedených dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	  992 600,00 Kč
	1 201 046,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	  720 925,00 Kč
	   872 319,25 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	  115 360,00 Kč
	   139 585,60 Kč

	Celková cena 
	1 828 885,00 Kč
	2 212 950,85 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Hanousek – 1. Geo – JBS“
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Prostějov 
Datum: 9.2.2026	Datum: 6.2.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“                                                 

________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Ing. David Dohnal
ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Petra Dubcová
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