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Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého
Dodatek č.3  
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kamenice u Dobrého,  
č.:  580-2023-514204 ze dne 9.6.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Pobočka: Rychnov nad Kněžnou na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená:     Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	602155177
E-mail: 	rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Kamenice u Dobrého“

Reprezentant společnosti:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. společnost založená a existující podle právního řádu
[České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou – jednateli společnosti. 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem,
jednateli.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db.
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695

Druhý společník:
SELLA & AGRETA s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.
Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: 27-1258410247/0100
DIČ: CZ25935721

Třetí společník:
Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.
Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem – jednatelem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
DIČ: CZ27545857
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3





Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí: 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.03.2026
	20.12.2026

	[bookmark: _Hlk216869082]6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.3.2027
	20.12.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Posun termínu vybraných celků je vynucen časem potřebným pro zhotovení inženýrsko - geologického průzkumu.
  
Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle čl. 2.1. a zároveň čl. 6.3.1 odst. d) smlouvy o dílo.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2   je změnou nepodstatnou.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 




Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA +
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 	Geodetales – KoPÚ Kamenice u Pobočka Rychnov nad Kněžnou 	Dobrého“
					
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Chrudim
Datum: 10.2.2026	Datum: 6.2.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura,
		Ing. Josef Drahokoupil
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatelé společnosti




Za správnost: Ing. Martin Dusil
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