	Č.j.: SPU 036754/2026/Zak
	UID : spudms00000016329748
Komplexní pozemkové úpravy Kozojídky u Vinar, vč. ucelené části k.ú. Janovice u Vinar 
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ v k.ú. Kozojídky u Vinar, 
vč. ucelené části k.ú. Janovice u Vinar, číslo smlouvy objednatele: 795-2024-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2024,
ze dne 26.8.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310
E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431	
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Nový počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	1
	0
	3 000,00
	3 000,00



Hodnota změn činí 3 000,00 Kč bez DPH (tj. 0,26 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) sníží o 3000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Na základě kontrolního dne, který se konal dne 29.1.2026 bylo domluveno, že 1 MJ bodu 6.2.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebyla využita, neboť při projednávání nárokových listů nebyl ze strany účastníků řízení vznesen nesouhlas s § 3 zákona. 1 MJ nebylo nutné použít. 

[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn (dle dodatku č. 1) nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	522 040,00 Kč
	631 668,40 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	560 055,00 Kč
	677 666,55 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	80 370,00 Kč
	97 247,70 Kč

	Celková cena 
	1 162 465,00 Kč
	1 406 582,65 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností – dodatek č. 1.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 09.02.2026	Datum: 09.02.2026





„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský 	Jméno: Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Žáková
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