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DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy                v katastrálním území Vápenná
č. 1600-2021-521101 ze dne 22.12.2021
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
						     Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
     Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník
        Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 725 901 328
E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  1.Geo – Hanousek
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
IČO:	      29186404
DIČ:	      CZ29186404
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti 
za společnost jedná:	      	Ing. Martin Holinka, 
		jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.	

Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	mn8tgr2	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
Číslo účtu:	2108741213/2700 a 5001573161/2010
(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, a to změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.06.2026
	31.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.06.2026
	31.12.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.06.2026
	31.12.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.06.2026
	31.12.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.06.2026
	31.12.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.04.2027
	30.10.2027


Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) jsou ničivé povodně, které obec Vápennou zasáhly dne 15.09.2024. V řešeném území komplexními pozemkovými úpravami byla zadána Klima-adaptační diagnostika (dále jen „Studie“), kterou zpracovával Národní ústav pro integrovanou krajinu na základě zadání Obce Vápenná a kterou obec požadovala zapracovat do PSZ. Studie byla zpracovávána od dubna 2025 do září 2025. K předání výsledků studie, tak aby mohly být zapracovány do Plánu společných zařízení, došlo v polovině října 2025. Bezprostředně po obdržení Studie, byly výsledky převzaty do PSZ a byl svolán sbor zástupců vlastníků pozemků. Výše uvedené skutečnosti mají přímý vliv na prodloužení doby nutné ke zpracování PSZ.
[bookmark: _Ref50585481]
Vzhledem ke změně termínu vyhotovení návrhu PSZ, je nutné změnit rovněž termín navazující dílčí části 6.3.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Tato změna je dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 11.02.2026	Datum: 11.02.2026		


________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti




