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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Dodatek č. 6
[bookmark: _Hlk162343667]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary, číslo smlouvy objednatele: 891-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022, 
ze dne 03.10.2022
 
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek pro KoPÚ v k. ú. Tereziny Dary.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	2
	3
	9 240,00
	18 480,00
	27 720,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	18 480,00
	


Hodnota změn činí 18 480,00 Kč bez DPH, (tj. a 0,46 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 1,67 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.




snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1
	0
	5 280,00
	5 280,00
	0,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1
	0
	1 980,00
	1 980,00
	0,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	7 260,00
	



Hodnota změn činí 7 260,00 Kč bez DPH, (tj. 0,18 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 0,65 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 11 220,00 Kč bez DPH.  
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k. ú. Tereziny Dary je provedena na 2,73 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 3 MJ. V rámci Aktualizace PSZ došlo ke zkrácení trasy u 5 cest (VC 16, DC 104, 105, 106 a 107), byl změněn návrh konstrukce u VC 12-R a upraveno křížení DC 103 a HOZ1. Tím došlo k úpravě výměr pro zábor výše uvedených 7 cest oproti schválenému PSZ. Současně došlo návrhem k úpravě výměr u ochranného zatravnění podél toků VT1 a VT2.

[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s následnou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Dle předchozích uzavřených dodatků č. 1 – 5 činila změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona celkem 6,554 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary činila změna hodnoty závazku celkem 9,263 %. Pro KoPÚ v k.ú. Lískovice u Ostroměře činila změna hodnoty závazku celkem 5,473 %.




Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 879 578,00
	2 274 289,38

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 738 632,50
	2 103 745,33

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   314 545,00
	   380 599,45

	Celková cena 
	3 932 755,50
	4 758 634,16



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký              
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 12.02.2026	Datum: 11.02.2026





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Žáková
20 / 20

  UID   :  spudms00000016353999     Č.j.   :   SPU 047485/2026/Zak   DODATEK   Č.  6   ke  SMLOUVĚ O DÍLO   (dále jen  „Smlouva“ )  KoPÚ v   k.ú. Lískovice u Ostroměře a v   k.ú.  Tereziny Dary ,  č íslo smlouvy objednatele:   891 - 2022 - 514101 , číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022,    z e  dne  03 . 1 0.2022       (dále jen „ Dodatek “)     uzavřený   podle § 2586 a  následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  a v   souladu s   ustanovením § 222 odst.   6   z ákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve   znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ “)     1.   SMLUVNÍ STRANY   (1)   Česká republika  –   Státní pozemkový úřad   se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  –   Žižkov, IČO: 013   12   774,    Krajský pozemkový úřad pro   Královéhradecký kraj ,   na adrese   Kydlinovská 245,   503 01 Hradec Králové     Zastoupená:   Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj   Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro  Královéhradecký kraj   V technických záležitostech zastoupená:   Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                                                                                 Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín     Kontaktní údaje:   Tel.:  +420   721   945   298, +420   604   567 929   E - mail:   jicin.pk@spucr.cz   ID datové schránky: z49per3   Bankovní   spojení : Česká národní banka   Číslo účtu: 3723001/0710   DIČ: CZ01312774 ( není plátce DPH )   („ Objednatel “)   a   (2)   Lesprojekt   východní Čechy, s.r.o.   společnost založená a   existující podle právního řádu [České republiky],  se sídlem   Gočárova  504 ,   Hradec Králové, 500 02,   IČO:   25251431 , zapsaná v   obchodním rejstříku vedeném  u   Krajského   soudu v   Hradci Králové , oddíl   C , vložka   10115   Zastoupená:   Ing. Pavlem Gregorem   Ve smluvních záležitostech zastoupená :  Ing. Pavlem Gregorem   V   technických záležitostech zastoupená:   xxxxxxxxxxxxxxx    

