Číslo smlouvy objednatele: 1108-2021-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 113-3214-21
Č.j. : SPU 034815/2026
UID: spudms00000016325000
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí

Dodatek č. 6, 

ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Poříčí, číslo smlouvy objednatele: 1108-2021-523101, číslo smlouvy zhotovitele: 113-3214-21, ze dne 10. srpna 2021, 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupený: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdeněk Dinga, odborný rada pobočky Blansko
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 796
E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

(2)	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	-1
	5 000,00
	-5 000,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	-1
	3 000,00
	-3 000,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	-1
	1 200,00
	-1 200,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	-9 200,00



Hodnota změn činí 9 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,49 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena díla se po změnách sníží o 9 200,00 Kč bez DPH. Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: _Hlk146104852]
Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.3.5i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ), dílčí části díla 6.3.5ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ), dílčí část díla 6.3.5iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ). Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha, Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha se nebudou provádět (0 MJ). Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 9 200,00 Kč bez DPH (11 132,00 Kč včetně DPH).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena díla uvedená v Čl. 3 smlouvy o dílo. 

Čl. 3 odst. 3.1 nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	905 000,00 Kč
	1 095 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	681 600,00 Kč
	824 736,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	157 500,00 Kč
	190 575,00 Kč

	Celková cena díla 
	1 744 100,00 Kč
	2 110 361,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: _Hlk191476090]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha č. 1: Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
V Brně dne: 4.2.2026	V Brně dne: 4.2.2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

	
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitel KPÚ pro JmK		jednatel společnosti		
(objednatel)							(zhotovitel)







Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová
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