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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova č.:  1422-2021-520203 ze dne 25. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Miladou Vítovou, Pobočka Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 				     Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
						     Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
						      Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 			xxxxx, xxxxx
E-mail: 			xxxxx 
ID datové schránky: 	pb5jxk5
Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 			CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části: 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	28. 2. 2026
	31. 7. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínu plnění je požadavek Obce Olešná o upravení záborů jednotlivých opatření schváleného Plánu společných zařízení a vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům pod silnicí Olešná–Chválov. Dalším důvodem je uplatnění požadavku společnosti ČEPS, a.s. na součinnost při přípravě realizace vedení velmi vysokého napětí.
Jedná se o nové skutečnosti, které mají zásadní dopad na majetkoprávní řešení společných zařízení a na návrh nového uspořádání pozemků. Z výše uvedených důvodů se posouvá termín etapy 6.3.2 o 5 měsíců z původně předpokládaného termínu 28. 2. 2026 na termín 31. 7. 2026.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	

V Jihlavě dne 10.2.2026	V Praze dne 10.2.2026



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel 
Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Luboš Rudišar
Pobočka Pelhřimov
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