číslo smlouvy objednatele: 1034-2021-525203/4
UID: spudms00000016359818
Číslo smlouvy zhotovitele: 211027
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Vyškovec – Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vyškovec
číslo smlouvy objednatele: 1034-2021-525203, číslo smlouvy zhotovitele: 211027
ze dne 30. 8. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: 	jiri.vavra1@spu.gov.cz, bohumil.ferda@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
Sdružení „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“
První společník (vedoucí společník): Geocentrum spol. s r.o.
se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti


Druhý společník (účastník): geo c+ s.r.o.
se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606
Zastoupený: Ing. Vladimírem Sovišem, jednatelem společnosti

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 9. 7. 2021 za společnost jedná: 
Petr Liška, jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Korespondenční adresa: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	x x x x x x x x x x 
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
DIČ:	CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	663
	4
	800,00
	3 200,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	156
	114
	1 200,00
	136 800,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	270
	163
	1 000,00
	163 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	4
	4
	10 000,00
	40 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	1
	30 000,00
	30 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	663
	4
	900,00
	3 600,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	
	669
	3
	360,00
	1 080,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	377 680,00



Hodnota změn činí 377 680,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 377 680 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem ke snížení počtu MJ je rozsah skutečně provedených prací, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vyškovec v důsledku změn obvodu KoPÚ a projednání návrhu PSZ ve sboru zástupců vlastníků.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	15. 2. 2026
	15. 3. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15. 2. 2027
	15. 3. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Důvodem k posunu termínů plnění jsou naplánovaná jednání zastupitelstev obcí Vyškovec a Starý Hrozenkov, která proběhnou ve dnech 27. 2. a 6. 3. 2026, na kterých bude schválen navržený Plán společných zařízení.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i a), 6.3.1 i b), 6.3.1 i c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	1 974 200,00 Kč
	2 388 782,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	1 346 150,00 Kč
	1 628 841,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	239 760,00 Kč
	290 109,60 Kč

	Celková cena 
	3 560 110,00 Kč
	4 307 733,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Olomouc
Datum: 13. 2. 2026	Datum: 13. 2. 2026






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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