                                                                                                                                                  Č.j.: SPU 052231/2026
                                                                                                                                                                    UID : spudms00000016363201
JPÚ – umístění a realizace společných zařízení v k.ú. Hrabětice
DODATEK  č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – umístění a realizace společných zařízení v k.ú. Hrabětice       
č.:  428-2025-523206 ze dne 9. 6. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Pobočka: Znojmo na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Stanislav Kadlčík odborný rada, pobočka Znojmo 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114
E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem  Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martinerm Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                           s85762s
Bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                          0720092329/0800
DIČ:                                                                    CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	
	
	
	
	
	
	

	
	Geometrický plán pro rozdělení pozemku
	100 bm
	0
	1
	 11.000,- 
	11.000,- 



Hodnota změn činí  11.000,- Kč bez DPH, (tj. 2,2 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Termín provedení této dílčí části je nejpozději do 30. 4. 2026.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Vzhledem k nutnosti zajištění obslužnosti navrhované Závlahové akumulační nádrže hospodářským sjezdem je nutné rozšířit obvod o část p.č. 12391.  
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	
	Údaje ČHMÚ
	ks
	1
	1
	10.000,-
	10.000,-



Hodnota změn činí  10.000,- Kč bez DPH, (tj. 2,0 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 1.000,- Kč bez DPH. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část Hlavního celku 
	Původní termín
	Nový termín

	
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	
31. 3. 2026
	
31. 7. 2026

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
	
	

	
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	
	



Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Z důvodu zpracování geometrického plánu včetně potvrzení katastrálním úřadem a zapsáním do katastru nemovitostí je nezbytné prodloužit termín plnění.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Celková cena Díla bez DPH  
	501.000,-Kč

	DPH 21 %
	105.210,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH  
	606.210,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo

Místo: Znojmo		Místo: Plzeň
Datum: dle el. podpisu 16. 2. 2026	Datum: dle el. podpisu 13. 2. 2026		

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská                                                 Martin Vondráček
vedoucí pobočky 	jednatel společnosti

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

ha 5

2 000,00

10 000,00 30.11.2025

ha 5

10 000,00

50 000,00 30.11.2025

100 bm 1 11 000,00 11 000,00 30. 4. 2026

ks 0 0,00 0,00

ha 2

200 000,00

400 000,00

100 bm 5 2 000,00 10 000,00

ha 2 10 000,00 20 000,00

501 000,00

105 210,00

606 210,00

Dílčí části

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu JPÚ 

Podrobný geotechnický průzkum

Údaje ČHMÚ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

DTR vodohospodářských staveb PSZ 

31. 7. 2026

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 


