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Jednoduchá pozemkový úprava Nové Syrovice

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Jednoduché pozemkové úpravy Nové Syrovice č. 35-2024-520204 ze dne 29. 4. 2024 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk219268101]Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina   
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina   
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zuzanou Jičínskou, referentkou  Pobočky Třebíč      
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 167 652
E-mail: 	zuzana.jicinska@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Horageo s. r. o., reprezentant sdružení
Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 14. 3. 2024
Účastníci Smlouvy o sdružení:
1. Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315,  678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
2. Geocart CZ spol. s r. o.  (člen sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2989.

Zastoupený: 					Ing. Janem Raškou – jednatelem Horageo s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem Horageo s.r.o. 
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx		        				 Vedoucí týmu:					Ing. Jan Raška - jednatel                                            
Zástupce vedoucího týmu:    		            xxxxx
Kontaktní údaje:     										   tel.:						xxxxx  			
E-mail:                                                             xxxxx				   		       ID datové schránky:    			            69jg7xi
Bankovní spojení:                                          Fio banka, a. s
Číslo účtu:                                                        2701202958/2010 
DIČ:						CZ05949416
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“). 										         

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.



Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  dílčích částí.

Dodatkem č. 2 se mění počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a) a obou částí 6.3.1 i) b): 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ

	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk221254414]6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
ha
	
4
	
16
	
1 500,00
	
   18 000,00



Hodnota změn činí 18 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,39 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
100 bm
	
24
	
21
	
1 000,00
	
  3 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

100 bm
	

40
	

8
	

1 000,00
	

32 000,00



Hodnota změn činí 35 000,00  Kč bez DPH, (tj. 2,69 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 17 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Změna počtu měrných jednotek odpovídá skutečnosti. Je stanovená dle zpracovaného, požadovaného a schváleného rozsahu dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Plán společných zařízení byl vytvořen podle požadavků členů sboru zástupců a na posledním jednání dne 6. 1. 2026 byl tímto sborem zástupců odsouhlasen. PSZ bylo dále upraveno dle připomínek regionální dokumentační komise ze dne 15. 1. 2026.
Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo u dílčí části 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b) a DČ 6.3.1i) b) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	431 650,00
	522 296,50

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	712 200,00
	861 762,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	110 500,00
	133 705,00

	Celková cena 
	1 254 350,00
	1 517 763,50 



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                Horageo s. r. o.                                    Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina             

Místo: Jihlava                                                                Místo: Blansko 
Datum:   16. 2. 2026                                                      Datum:    12. 2. 2026                                                         		




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad 		Horageo s. r. o.  




Za správnost: 




_____________________
Ing. Marcela Svobodová
vedoucí Pobočky Třebíč
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