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			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoký Potok
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoký Potok
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Vysoký Potok       
č.:  1105-2024-521101 ze dne 10. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Adresa:		Pobočka Šumperk
		Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.:		+420 721 238 380, +420 606 073 755
E-mail:		sumperk.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: 					Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				Wyx77xh
Bankovní spojení: .		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		500069362/0800
DIČ: 		CZ15049248 – je plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50757891]
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Počet navýšených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH
	Termín předání 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu
	100 bm
	7
	3 200
	22 400
	20. 2. 2026

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	22 400
	


Hodnota změn činí 22 400 Kč bez DPH, (tj. 1,3 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčí části:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	100 bm
	10
	10
	3 200
	 32 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	32 000



Hodnota změn činí 32 000 Kč bez DPH, (tj. 1,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 9 600 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
V rámci provádění zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ a vlastním šetření komise posoudila, že je neúčelné řešit zastavěné pozemky formou neřešených pozemků dle § 2 zákona (nejedná se o soubor parcel, ale jednotlivé samostatné parcely, jejichž vyšetřená hranice umožňuje přímo zápis do katastru nemovitostí s kódem kvality 3). Hranice těchto parcel byly vyšetřeny jako vnitřní obvod KoPÚ a pozemky jsou nyní mimo obvod KoPÚ. Na základě uvedeného dochází k výše uvedeným změnám počtu měrných jednotek.  
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn činí 3,2 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380, +420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 




Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	791 200,00 Kč
	957 352,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	725 100,00 Kč
	877 371,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	168 000,00 Kč
	203 280,00 Kč

	Celková cena Díla 
	1 684 300,00 Kč
	2 038 003,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Pardubice
Datum: 17. 2. 2026	Datum: 16. 2. 2026	




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel GEOVAP, spol. s r.o.
pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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