UID : spudms00000016313221				Číslo Smlouvy Objednatele: 1208-2023-521101
				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20231001
				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
dodatek č. 4
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023 

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 238 380, +420 602 585 690
E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „ORIS“ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073-5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]
Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.  

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2026
	31. 1. 2027



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
V průběhu zpracování KoPÚ Nemile byl zjištěn nedostatek státní a obecní půdy pro navržené prvky plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Z uvedeného důvodu bylo přistoupeno k jednáním o výkupu pozemků či směně státní půdy. Na návrh směny pozemků za pozemky v jiném katastrálním území na základě dohody přistoupila zemědělská společnost, která v k.ú. Nemile hospodaří a vlastní větší plochu zemědělských pozemků. 

Žádost o realizaci směny byla na KPÚ pro Olomoucký kraj podána v lednu 2026. Z důvodu časové náročnosti procesu realizace směny pozemků není reálné práce na zpracování KoPÚ Nemile dokončit v původně sjednaném termínu. 
 
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 
Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu předání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 
Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupený:
	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Šumperk
Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380, +420 602 585 690

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.
3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 17. 2. 2026	Datum: 17. 2. 2026
		




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti



Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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