Číslo smlouvy Objednatele. 1276-2021-525202/5 UID dokumentu: spudms00000016348901
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Záříčí
DODATEK  č.  5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
č.: 1276-2021-525202 ze dne 29.9.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
	      Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí
	      pobočky Kroměříž
Kateřinou Ježákovou, vrchním referentem   Pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 970 656, +420 725 469 014
E-mail: 	radka.zabojnikova@spu.gov.cz,
	katerina.jezakova@spu.gov.cz,
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „1. Geo – Hanousek – JBS“
reprezentant společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662
účastník společnosti Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090
účastník společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov, IČO: 25540378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31694
Zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 				mn8tgr2
Bankovní spojení: 				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,                                         a.s. a Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: 						CZ01573161 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. 


Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části:

snížení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Snížení  počtu  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100bm
	16
	2
	3 500,00
	7 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	7 000,00



Hodnota změn činí  7 000,00 Kč bez DPH (tj. 0,23 % původní hodnoty závazku) o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o  7 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal přípisem o změnu závazku ze smlouvy z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, kde byly upřesněny měrné jednotky dle skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č.1–4), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 




Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 707 100,00  Kč
	2 065 591,00  Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 199 800,00  Kč
	1 451 758,00  Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   144 900,00  Kč
	   175 329,00  Kč

	Celková cena 
	3 051 800,00  Kč
	3 692 678,00  Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo – Hanousek – JBS
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Prostějov
Datum: 17.2.2026	Datum: 12.2.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                „elektronicky podepsáno“    
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová, 					Ing. Martin Holinka
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 				jednatel společností

Za správnost: Mgr. Sylva Ševčíková
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