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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Mutkov
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Mutkov       
č.: 990-2022-521101 uzavřená dne 3. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
  Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 728 985 717, +420 721 331 639 
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 olomouc.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					+420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky: 			zr6jqnz 
Bankovní spojení: 			ČSOB a.s.
Číslo účtu: 				382293143/0300.
DIČ: 					CZ25576992, je plátcem DPH 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se snižuje počet měrných jednotek u dílčích částí: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1
	16 940
	16 940

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	9 680
	9 680

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	3 630
	3 630

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1
	14 520
	14 520

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	44 770



Hodnota změn činí 44 770 Kč bez DPH, (tj. 2,44% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 44 770 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na KoPÚ Mutkov byla u dílčích částí 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii) a 6.3.4 uvedena 1 MJ. 
Jelikož v rámci návrhu KoPÚ Mutkov nebyla nutná aktualizace plánu společných zařízení, ani nebyla
provedena změna katastrální hranice, je počet měrných jednotek výše uvedených dílčích částí upraven na 0 MJ.

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	761 500 Kč
	921 415,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	718 740 Kč
	869 675,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	141 570 Kč
	171 299,70 Kč

	Celková cena 
	1 621 810 Kč
	1 962 390,10 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 18.2.2026	Datum: 18.2.2026		







„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti





Za správnost: Ing. Hana Minářová
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