		UID : spudms00000016339015
		Číslo Smlouvy Objednatele: 463-2024-514203
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace pro rybník Dubovec VN1 v k.ú. Chvalkovice v Čechách
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 463-2024-514203 ze dne 12. 6. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod							
zastoupený:				Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod			  	
Tel.:				+420 725 002 570		 
E-mail:			nachod.pk@spu.gov.cz
ID DS:		    	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:				01312774                                                                 
DIČ:				není plátcem DPH

(„Objednatel“)
a
(2) Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:						Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302664/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení.
Předmět Dodatku
Změna termínu
Smluvní strany se dohodly na posunu termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). Důvodem je nutnost doplnění projektové dokumentace o tůně o ploše 100 m2 na základě vydaného Jednotného enviromentálního stanoviska (JES) ze dne 5.1.2026. Znovu bude nutné žádat o nové vyjádření Povodí Labe s.p.. Po získání kladného stanoviska bude Zhotovitelem požádáno o vyjádření k povolení stavby MěÚ Jaroměř. Majetkoprávní vypořádání s Povodím Labe s.p. zajišťuje Objednatel. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na posunutí termínu na 30. 10. 2026. 
Původní termín:	28. 2. 2026
[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Nový termín: 	30. 10. 2026
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Náchod 
Datum: 16. 2. 2026
	
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 16. 2. 2026
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	Jméno: Ing. Štěpán Melichar
Funkce: vedoucí Pobočky Náchod
	
	Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: Jednatel společnosti
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