

DODATEK  č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ NABDÍN       
č.:  1008-2023-537204 ze dne 13.9. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky 
	       Michaela Mancini odborný referent
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 349 139, +420 721 933 972
E-mail: 	d.manasova@spucr.cz, m.mancini@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
První společník (vedoucí společník): AREA G.K. spol. s r.o. 
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem IČO: 25094459
Zastoupený: Milan Nový, jednatel                         
Druhý společník (účastník): PROJEKCE – Ing. Jindřich Jíra
se sídlem XXXXXX, 395 01 Pacov, 
Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra
Na základě smlouvy o společnosti ze dne 8. 8. 2023 za společnost jedná
         Milan Nový, jednatel
Korespondenční adresa: Světská 1418, Praha 9 - Kyje 198 00,
[bookmark: _Hlk214960403]         Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel  
V technických záležitostech zastoupená    XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
         Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459       
                                      
dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i) b).
Dodatkem se mění počet měrných jednotek v uvedený dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru, půdu stavbami dle č. 6.3.1. i) b) smlouvy
	100 bm
	

3

	
      13
	
4950,00
	
64 350,00

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i)b) smlouvy
	100 bm
	
        2

	3
	5500,00
	16 500,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	80 850,00



Hodnota změn činí 80 850 Kč bez DPH, (tj. 4,12% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 80 850,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Upřesnění MJ dle skutečnosti po vypracování Plánu společných zařízení - DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb. 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 4 absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.
Dále je předmětem dodatku změna sídla společnosti: AREA G.K. spol s.r.o., Světská 1418, 198 00 Praha 9-Kyje.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	     963 060,00 Kč
	1 165 302,60 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	  1 005 620,00 Kč
	1 216 800,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	       90 090,00 Kč
	   109 008,90 Kč

	Celková cena 
	  2 058 770,00 Kč
	2 491 111,70 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.,
Krajský pozemkový úřad Středočeského kraje             reprezentant společného plnění 
a hl. m. Praha                                                                     závazku dodavatelů 
Místo: Praha                                                                        PROJEKCE & AREA G.K.
		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		
	19.02.2026	18.02.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý  	Jméno: Milan Nový
ředitel KPÚ Středočeského kraje a hl. m. Praha	jednatel společnosti




                                                                                                                                                     Č.j.: SPU 046221/2026 			                                        UID :SPUDMS00000013351676

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú  Nabdín
Za správnost: Michaela Mancini
20 / 4
	Položkový výkaz činností –   Dodatek č. 4 Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Nabdín
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	1 000,00
	7 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	272
	1 000,00
	272 000,00
	31.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	3 300,00
	221 100,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	7
	6 600,00
	46 200,00
	31.10.2024

	6.2.5.1
	Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map
	ha
	217
	220,00
	47 740,00
	31.10.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	29
	2 750,00
	79 750,00
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 060,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	1 045,00
	285 285,00
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 980,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	16
	4 950,00
	79 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 315,00
	7 315,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 567,50
	1 567,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	1 595,00
	435 435,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	10
	6 600,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 165,00
	11 165,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 380,00
	6 380,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 392,50
	2 392,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 620,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	273
	330,00
	90 090,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 090,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 060,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 620,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 090,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 058 770,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	432 341,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 491 111,70
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 19.02.2026
	Datum: 18.02.2026

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	Funkce: jednatel



