
DODATEK  č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)  KoPÚ Rápošov   
č.: 1030-2022-537206 ze dne 10.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Vrba, 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 837
E-mail: jiri.vrba@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení
První společník: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. (reprezentant sdružení) společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873. 
Zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Druhý společník: GEOS Litoměřice s. r. o., se sídlem: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 06035159 
Zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 1.8.2022 za společnost jedná: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
Korespondenční adresa: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 74f75k9 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 DIČ: CZ26695103
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	     1
	6
	5500,00
	33000,-

	6.3.4 
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	     2
	20
	6050,00
	121000,-

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	154000,-



Hodnota změn činí 154 000,- Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 154 000,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Navýšení počtu měrných jednotek vyplynulo z vhodné úpravy katastrálních hranic v rámci projednávání návrhu pozemkových úprav, a to na základě požadavků vlastníků, zástupců obcí a sboru zástupců.
Navýšení počtu měrných jednotek pro aktualizaci plánu společných zařízení bylo způsobeno vyhotovením návrhu KoPÚ.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 4, 5, 6), nepřesáhne dle odst. 6 30 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1  Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	744 100,- Kč
	900 361,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	823 460,- Kč
	996 386,60 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	124 080,- Kč
	150 136,80 Kč

	Celková cena 
	1 691 640,- Kč
	2 046 884,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář 
	Krajský pozemkový úřad 	Nedoma & Řezník, s. r. o.  
      pro Stř. kraj a hl. město Praha    
Místo: Praha		Místo Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	20.02.2026	19.02.2026





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Zbyněk Řezník
ředitel KPÚ	jednatel společnosti
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú ………………….
Za správnost: Ing. Jiří Vrba
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě- dodatek č. 7 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rápošov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Cena celkem bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 100,00
	3 300,00
	2.5. 2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	2 200,00
	13 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	180
	1 050,00
	189 000,00
	2.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	20
	1 250,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	66
	3.500
	231 000,00
	2.7.2023

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	0
	3 850,00
	0,00
	28.2. 2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	4.200
	16 800,00
	2.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	2.8.2023

	6.2.6 a)
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	19
	2 200,00
	41 800,00
	28.2. 2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	200
	400,00
	80 000,00
	2.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	200
	600,00
	120 000,00
	2.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 100,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	188
	1 155,00
	217 140,00
	28.2. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	36
	1 155,00
	41 580,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	29
	1 650,00
	47 850,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	9
	3 850,00
	34 650,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	38 500,00
	115 500,00
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	7
	5 500 
	38 500 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300 
	3 300 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650 
	1 650 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	188
	880 
	165 440 
	2.1. 2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	8 250 
	16 500 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	22
	6 050 
	133100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 400 
	4 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 750 
	2 750 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100 
	1 100 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	823 460,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	188
	660,00
	124 080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 080,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	823 460,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 080,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 691 640,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	355 244,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 046 884,40
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. 

	Praha
	Praha

	Datum: 20.02.2026
	Datum: 19.02.2026

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

	Funkce: ředitel KPÚ pro  Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 

	„elektronicky podepsáno“.
	
	
	
	
	




