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Komplexní pozemkové úpravy Česká Rybná
DODATEK  č.  6,

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Česká Rybná,      
č.: 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Pardubický kraj na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka Ústí nad Orlicí na adrese Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
V technických záležitostech zastoupený:  Ing. Renata Čadová, Ing. Regina Filipová – Pobočka Ústí nad orlicí
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 601 584 037, 725 002 578
E-mail: 	ustino.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	2723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
AZIMUT CZ s.r.o.
se sídlem Hrdlořezská 21/31, 190 00  Praha 9
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                    xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           gnfp8cb
Bankovní spojení:                                              35-0122490247/0100
Číslo účtu:                                                          Komerční banka a.s.
DIČ:                                                                    CZ27140091
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osob jednajících v  technických záležitostech na straně objednatele následujícím způsobem:
Povodně: 
	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí


Nově:
	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Čadová, Ing. Regina Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí



Dále je předmětem dodatku nepodstatná změna hodnoty závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. 
Navýšení u dílčí část:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ks
	1
	35 700,00
	35 700,00



Hodnota změny dle dodatku č. 6 činí 35 700 Kč bez DPH, (tj. 1,3 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
S uvedenými vícepracemi souvisí jejich doplnění do přílohy smlouvy Položkový výkaz činností včetně jejího ocenění.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Změna osob na straně zadavatele vznikla z důvodu organizačních a personálních změn na straně objednatele.
V rámci komplexních pozemkových úprav probíhal soudní spor trvající 3 roky. Během této doby došlo v šetřeném území ke změnám (např. změny vlastníků/podílů, změny v oblasti věcných břemen atd.), které je nutné respektovat a jejichž rozsah nebylo možné předvídat. Po pravomocném ukončení soudního řízení je nutné provést aktualizaci návrhu a veškeré změny zapracovat. Rozsah změn je v souvislosti se soudními spory po dobu tří let vyšší, než za běžných okolností průběhu pozemkových úprav. Jedná se o změny na 54 listech vlastnictví (LV) z 219 LV při vydání rozhodnutí o schválení návrhu.  
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 4 a 5), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 921 730,00 Kč
	2 325 293,30 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 147 340,00 Kč
	1 388 281,40

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	351 120,00 Kč
	424 855,20

	Celková cena 
	  3 420 190,00 Kč
	4 138 429,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AZIMUT CZ s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Praha	
Datum: dle elektronického podpisu			Datum: dle elektronického podpisu 23.2.2026 							20.2.2026		





„elektronicky podepsáno“                                              „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera	Ing. Jiří Blábol
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad

Za správnost: Lenka Špalková, KPÚ pro Pardubický kraj
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