			Číslo Smlouvy Objednatele: 1322-2021-520202
			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   42/2021
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov 
u Chotěboře, č.: 1322-2021-520202 ze dne 27. 9. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“) 
a
(2) [bookmark: _Hlk214960830]Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
Účastníci sdružení:
1. Horageo, s.r.o. 
se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416
Zastoupený: 		Ing. Janem Raškou, jednatelem

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989 
Zastoupený: 	Martinem Závrským, jednatelem

Na základě Smlouvy o Sdružení ze dne 25. 8. 2021 za společnost jedná: 
	Horageo, s.r.o., Ing. Jan Raška, jednatel
Korespondenční adresa: 	Obůrka 315, 678 01 Blansko
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	69jg7xi 
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 	2701202958/2010
DIČ: 		  CZ05949416
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí 6.3.2. h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii) a 6.3.4.

navýšení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu 
MJ na
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH o

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	2
	6 300,00
	6 300,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	6
	22
	2 500,00
	40 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	46 300,00



Hodnota změn činí 46 300,00 Kč bez DPH, (tj. 1,92 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 





snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ na
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH o

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	0
	3 600,00
	3 600,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	0
	1 350,00
	1 350,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	4 950,00



Hodnota změn činí 4 950,00 Kč bez DPH, (tj. 0,20 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách navýší o 41 350,00 Kč bez DPH (1,71% původní hodnoty závazku).
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk167094994][bookmark: _Hlk215054031]Na základě zpracování a následného projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky byl Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) schválený dne 18. 9. 2024 Zastupitelstvem města Chotěboř a dne 18. 9. 2024 Zastupitelstvem obce Jitkov zaktualizován. Aktualizace PSZ byla projednána se sborem zástupců vlastníků, předložena dotčeným orgánům státní správy k uplatnění jejich stanovisek a vzhledem k lokalitě změn schválena Zastupitelstvem města Chotěboř dne 5. 11. 2025.
Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo nově na základě požadavku Města Chotěboř č.j. SPU 074362/2025 ze dne 25. 2. 2025 ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Příjemky a k.ú. Střížov u Chotěboře. Důvodem změny je nepravidelný tvar stávající katastrální hranice, který je neopodstatněný vzhledem k terénu. Úprava této katastrální hranice je vhodná i vzhledem ke tvaru a uspořádání nově navržených pozemků přimknutých k této hranici. Požadavek města byl projednán se Zhotovitelem a zástupci Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na 5. kontrolním dnu konaném dne 24. 3. 2025, zápis č.j. SPU 115766/2025 ze dne 24. 3. 2025. Návrhem nového uspořádání pozemků došlo dále ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Jitkov a k.ú. Střížov u Chotěboře, a to z důvodu návrhu revitalizace Jitkovského potoka.   
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn i dříve provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ = 4,06 % původní hodnoty závazku (Dodatky č. 1 a 3), nepřesáhne tedy finanční limit 30 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 9 ZZVZ.






Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 131 180,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 215 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	176 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 522 580,00 Kč

	DPH 21 %
	529 741,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 052 321,80 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 










Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	HORAGEO, s r.o.
Místo: Jihlava		Místo: Blansko
Datum: 24.2.2026		Datum: 23.2.2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jan Raška 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel Horageo s.r.o.
Státního pozemkového úřadu




Za správnost: 


„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod












	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1  dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře

	

	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	1 500,00
	16 500,00
	31.01.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	479
	600,00
	287 400,00
	31.03.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	15
	1 000,00
	15 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	221
	2 000,00
	442 000,00
	31.08.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	17
	3 000,00
	51 000,00
	31.08.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	30.06.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	504
	220,00
	110 880,00
	30.09.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	350,00
	176 400,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 131 180,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	503
	900,00
	452 700,00
	30.09.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	36
	1 000,00
	36 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	74
	800,00
	59 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	1 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	25 000,00
	        0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	2
	6 300,00 
	12 600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	3 600,00 
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	1 350,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	503
	1 000,00 
	503 000,00 
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	20 000,00 
	60 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	22
	2 500,00 
	55 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 215 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	504
	350,00
	176 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 131 180,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 215 000,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 400,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 522 580,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	529 741,80
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 052 321,80
	

	
1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).    

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.


	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu         po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



	
