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Komplexní pozemkové úpravy Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan 
DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan, číslo smlouvy objednatele: 908-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 169/2022, ze dne 26.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, Renata Festová, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310
E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk214960830]Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Účastníci společnosti (sdružení):
První společník (vedoucí společník): Ing. Vladimír Dušek
fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxx, 500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

Druhý společník (účastník): Ing. Magdaléna Hofmanová 
fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 500 02 Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2. h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6
	7
	4 200,00
	25 200,00
	29 400,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	25 200,00
	


Hodnota změn činí 25 200,00 Kč bez DPH (tj. 1,26 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2. h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	2 400,00
	2 400,00
	0,00

	6.3.2. h) iii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	900,00
	900,00
	0,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	3 300,00
	



Hodnota změn činí 3 300,00 Kč bez DPH (tj. 0,165 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) zvýší o 21 900,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan je provedena na 6,4406 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 7 MJ. 
V rámci Aktualizace PSZ došlo k úpravě trasy cest (VC1, HC2, DC8, DC9, HC11-R, DC12, VC13-R, VC20, DC23), k návrhu nových doplňkových cest (DC30, DC31, DC32, DC33, DC34, DC35, DC36, DC37). Dále byly upraveny trasy LBK (LBK060/5) a IP (IP10, IP11, IP13). Na základě těchto skutečností došlo k úpravě výměr pro zábor výše uvedených prvků PSZ oproti schválenému PSZ. 

[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatku č. 1 - 4), činí celkem 41 000,00 Kč bez DPH (tj. 2,05 % původní hodnoty závazku) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 161 200,00 Kč
	1 405 052,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	774 875,00 Kč
	937 598,75 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	74 600,00 Kč
	90 266,00 Kč

	Celková cena 
	2 010 675,00 Kč
	2 432 916,75 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 5 v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 23.02.2026	Datum: 23.02.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský 	Jméno: Ing. Vladimír Dušek 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Petra Žáková
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