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UID : spudms00000016267884
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce 
DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) KoPÚ Radotín u Bílovce,
č. 1040-2022-571101 ze dne 11. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
Pobočka: Pobočka Nový Jičín na adrese Husova 2003/13, Nový Jičín 74101
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
V technických záležitostech zastoupený: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky:	8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	0720092329/0800
DIČ:	CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	8
	14
	 4 840,00
	 29 040,00



Hodnota změn činí 29 040,00 Kč bez DPH, (tj. 1,42% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 29 040,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel návrhu KoPÚ ve své žádosti ze dne 5. 11. 2025 žádá o změnu počtu MJ jednotlivých dílčích části, které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací na základě jednání sboru zástupců ke zpracování PSZ, které se konalo dne 8. 9. 2025. Na tomto jednání se upřesnila skutečně požadovaná cestní síť určená, jak k rekonstrukci, tak nově k výstavbě.  Všechny změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 3 a 4), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 3,55%.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	946 946,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	982 641,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	153 670,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 083 257,00

	DPH  21% v Kč
	437 483,97

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 520 740,97



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Místo: Ostrava		Místo: Plzeň
Datum: 20.02.2026	Datum: 19.02.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Martin Vondráček
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jiří Kašný
20 / 20
