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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Kozlovice
DODATEK č. 10
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název KoPÚ Kozlovice       
č.:  1168-2021-571101 ze dne 24. 08. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
Pobočka: Nový Jičín na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	Bc. Hubert Mikuš

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	njicin.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
Geocentrum spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk215041448]se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupený:					Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 xxx
Tel.:						xxx
E-mail:						xxx
ID DS:						6ejp3k
Bankovní spojení:				Komerční banka a.s.
Číslo účtu:					59309811/0100
IČ:						47974460
DIČ:						CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve stanovení ceny za 1 MJ a termínu nového dílčího celku.
Změna obvodu vyvstala po projednání nároků, kdy vlastníci zapsaní na LV 140 a LV 2002 (p. č. KN 926/9 a část p. č. KN 2762) nesouhlasí se zařazením do KoPÚ Kozlovice z důvodu, že některé jejich pozemky jsou zařazeny v ÚP Kozlovice (změna č. 1) do území zastavitelného. Také se na nás obrátil Katastrální úřad, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek se žádostí, zda bychom mohli z obvodu vyloučit p. č. KN 2339/4, aby mohli vyhovět problematickému vlastníkovi, který požaduje sloučit pozemky mimo obvod s pozemkem, který je nyní zahrnut do KoPÚ. Celkem se jedná o 4 MJ.
Dodatkem se přidává dílčí část: 
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu, v rozsahu 4 MJ, s termínem pro předání k akceptačnímu řízení – 100 dní od podpisu dodatku č. 10.
V souladu s bodem 17.2 smlouvy o dílo byla za základě průzkumu trhu stanovena cena za 1 MJ, a to 11 400,00 Kč bez DPH.
Dodatkem se mění počet MJ u dílčí části:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) – ze 140 MJ na 83 MJ,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) ze128 MJ na 131 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2 – z 15 MJ na 0 MJ,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) – z 1 MJ na 0 MJ.
Hodnota víceprací činí 49 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,89% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Hodnota méněprací činí 93 100,00 Kč bez DPH, (tj. 1,68% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla ponížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 43 900,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 až 9), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 30 % původní hodnoty závazku. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	3 202 850,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	2 190 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	315 560,00 Kč

	Celková cena 
	5 708 910,00 Kč

	DPH 21 %
	1 198 871,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 907 781,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro MSK
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 26.02.2026	Datum: 23.02.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Petr Liška
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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